
IZVEŠTAJ O REALIZACIJI DEFINISANIH MERA I POSEBNIH 

CILJEVA U OKVIRU NACIONALNOG PROGRAMA ZA 

SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE 2019-2020 
 

Za ocenu realizacije mera korišena je sledeća metodologija: 
 

Realizovana 
a) Više od 90% aktivnosti realizovano, ili 
b) Više od 60% aktivnosti realizovano, ako se ostatak aktivnosti sada realizuje 

Delimično realizovano 
a) Realizovano od 40% do 90% aktivnosti, ili 
b) % realizovanih aktivnosti + % aktivnosti koje su u toku čine barem 60%  
 

Nerealizovano a) Realizacija akitivnosti manja od 40% 

 

PREGLED STATUSA REALIZACIJE POSEBNIH CILJEVA 
 

Naziv posebnog cilja 
% 

Realizovane 

%  
U toku ili 
delimično 

realizovane 

% 
Ukupno 

realizovano 
+ u toku 

Stepen 
realizacije 

UKUPNA REALIZACIJA 49,2% 22,0% 71,2% 
Delimično 

realizovano 

POSEBAN CILJ 1: efikasniji nadzor nad tokovima sive 
ekonomije 

55,1% 12,2% 67,3% 
Delimično 

realizovano 

POSEBNI CILJ 2 reforma poreske uprave u cilјu 
efikasnijeg razreza i bolјe naplate poreza 

27,8% 33,3% 61,1% 
Delimično 

realizovano 

POSEBAN CILJ 3: podsticajne mere za fer 
konkurenciju, legalno preduzetništvo i zapošlјavanje 

47,4% 31,6% 78,9% 
Delimično 

realizovano 

POSEBAN CILJ 4: Smanjenje administrativnog i 
parafiskalnog opterećenja 

23,1% 46,2% 69,2% 
Delimično 

realizovano 

POSEBAN CILJ 5: Podizanje svesti građana i privrede o 
značaju suzbijanja sive ekonomije 

63,6% 15,2% 78,8% 
Delimično 

realizovano 



 

I PREGLED STATUSA REALIZACIJE MERA 

POSEBAN CILJ 1: EFIKASNIJI NADZOR NAD TOKOVIMA SIVE EKONOMIJE 

 

NAZIV MERE STATUS REALIZACIJE 

Mera 1.1 Uspostavlјanje informacionog sistema e-Inspektor za sve 
inspekcije 

50% 
Delimično 

realizovana 
Mera 1.2 Uspostavljanje jedinstvenog kontakt centra za inspekcijski 
nadzor za građane i privredu i uspostavljanje „knjige” inspekcijske 
prakse 

100% Realizovana 

Mera 1.3 Uvođenje primene sporazuma o priznanju prekršaja za sve 
propise u 5 ključnih inspekcija (Tržišna, Poreska uprava, Inspektorat za 
rad, Poljoprivredna i Turistička inspekcija) 

80% 
Delimično 

realizovana 

Mera 1.4 Sprovedena specijalizacija prekršajnih sudija za prekršajne 
postupke iz oblasti sive ekonomije 

0% 
Nije 

realizovana 
Mera 1.5 Uspostavljanje sistema za razmenu informacija o toku i ishodu 
postupaka koje pokreće inspektor – povezivanje sistema eInspektor i 
SIPRES 

33% realizovano 
67% u toku 

Delimično 
realizovana 

Mera 1.6 Suzbijanje nelegalne gradnje 0% 
Nije 

realizovana 
Mera 1.7 Suzbijanje oglašavanja i prodaje robe preko interneta od 
strane neregistrovanih subjekata 

100% Realizovana 

Mera 1.8 Regulisati prodaju nesopstvenih proizvoda na robnim i 
zelenim pijacama 

33% 
Nije 

realizovana 
Mera 1.9 Sprečavanje pretovara robe u vodnom transportu izvan luka i 
pristaništa 

100% Realizovana 

Mera 1.10 Sprečavanje nezakonitog prevoza putnika u javnom prevozu 50% 
Delimično 

realizovana 

Mera 1.11 Kontrola crnih tačaka neregistrovane trgovine 
U toku (100%) – delimično 

realizovana 
Mera 1.12 Kontrola nelegalnih subjekata koji bespravno iskorišćavaju 
vodne i šumske resurse (drvo, pesak i šljunak) Sprovedena 

100% Realizovana 

49.2%

22.0%

28.8%

Realizacija Akcionog plana 2019-2020 

Realizovano

delimično realizovano / realizacija u toku

Nerealizovano / nerealizovano usled COVID-19



specijalizacija prekršajnih sudija za prekršajne postupke iz oblasti sive 
ekonomije 

Mera 1.13 Suzbijanje nezakonite proizvodnje duvana i GMO soje 
50% realizovano 

50% u toku 
Delimično 

realizovana 

Mera 1.14 Dostizanje neophodnih ljudskih i materijalnih kapaciteta 
inspekcija i uvođenje novih kriterijuma za vrednovanje rada inspektora 

38% realizovano 
25% u toku 

Delimično 
realizovana 

 

  



POSEBNI CILJ 2 REFORMA PORESKE UPRAVE U CILЈU EFIKASNIJEG 

RAZREZA I BOLЈE NAPLATE POREZA 

 

NAZIV MERE STATUS REALIZACIJE 
Mera 2.1 Digitalna fiskalizacija – informacije o prometu u svim fazama 
prometa se šalјu poreskim organima u realnom vremenu 

20% 
realizovano 
20% u toku 

Delimično 
realizovana 

Mera 2.2. Automatizacija obračuna paušalnog oporezivanja i 
objedinjavanje naplate poreza i doprinosa paušalnim poreskim 
obveznicima kroz konsolidovani sistem naplate 

50% 
Delimično 

realizovana 

Mera 2.3. eFakture – Uvođenje sistema elektronske razmene faktura 22% 
56% u toku 

Delimično 
realizovana 

POSEBAN CILJ 3: PODSTICAJNE MERE ZA FER KONKURENCIJU, LEGALNO 

PREDUZETNIŠTVO I ZAPOŠLЈAVANJE 

NAZIV MERE STATUS REALIZACIJE 

Mera 3.1 Regulisanje novih oblika radnog angažovanja posebnim 
propisima 

33% realizovano 
33% u toku 

Delimično 
realizovana 

Mera 3.2 Uvođenje novih poreskih tretmana novih oblika radnog 
angažovanja 

50% 
Delimično 

realizovana 
Mera 3.3 Smanjenje fiskalnog opterećenja rada 100% Realizovana 
Mera 3.4 Proširenje obuhvata Zakona o pojednostavlјenom radnom 
angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima na 
nove delatnosti 

67% realizovano 
33% u toku 

Realizovana 

Mera 3.5 Proširenje obuhvata mera za početnike u poslovanju na nove 
kategorije korisnika Delimično realizovana  (33%) 

Mera 3.6 Stimulisanje bezgotovinskog plaćanja 
20% realizovano  

40% u toku 
Delimično 

realizovana 

POSEBAN CILJ 4 SMANJENJE ADMINISTRATIVNOG I PARAFISKALNOG 

OPTEREĆENJA 

NAZIV MERE STATUS REALIZACIJE 
Mera 4.1: Uspostavlјanje jedinstvene baze službenih mišlјenja U toku (50%) - nerealizovana 

Mera 4.2: Javni registar neporeskih nameta i ukidanje parafiskala U toku (100%) – delimično 
realizovana 

Mera 4.3: E-javne nabavke – uspostaviti elektronski postupak javnih 
nabavki 

75% realizovano 
25% u toku 

Realizovana 
Mera 4.4: Optimizacija administrativnih postupaka koji utiču na legalno 
poslovanje  U toku (50%) – nije realizovana 



POSEBAN CILJ 5: PODIZANJE SVESTI GRAĐANA I PRIVREDE O ZNAČAJU 

SUZBIJANJA SIVE EKONOMIJE 

NAZIV MERE STATUS REALIZACIJE 
Mera 5.1 Uvođenje finansijske pismenosti i fiskalne kulture u kurikulum 
osnovnih i srednjih škola i promocija borbe protiv sive ekonomije na 
fakultetima 

25% realizovano 
Nije 

realizovana 
Mera 5.2 Sprovođenje kampanje o rušenju nelegalnih objekata 100% Realizovana 
Mera 5.3 Sprovođenje kampanje o podsticajima za legalno poslovanje 100% Realizovana 
Mera 5.4 Kampanja o podsticanju bezgotovinskog plaćanja u javnom i 
privatnom sektoru i olakšicama 100% Realizovana 

Mera 5.5 Kampanja o transparentnom izvršenju budžeta „Poreze 
plaćamo zato što...” 

50% realizovano  
50% delimično 

realizovano 

Delimično 
realizovana 

Mera 5.6 Kampanja u okviru uvođenja novog sistema fiskalizacije i 
proširenja obuhvata obveznika U toku (50%) – nije realizovana 

Mera 5.7 Kampanja o značaju profesije „Inspektor” 100% Realizovana 
Mera 5.8 Kampanja za promociju elektronske prijave sezonskih radnika 100% Realizovana 
Mera 5.9 Edukativna kampanja o pojavnim oblicima i važnosti borbe 
protiv sive ekonomije 

66,67% realizovano 
16.66% u toku 

Delimično 
realizovana 

 

  



II DETALJNI PREGLED REALIZACIJE MERA 

POSEBAN CILJ 1: EFIKASNIJI NADZOR NAD TOKOVIMA SIVE EKONOMIJE 

 

NAZIV MERE 
Mera 1.1 Uspostavlјanje informacionog sistema e-Inspektor za sve inspekcije  

(Odgovorne institucije: MDULS, ITE, PU, Uprava carina) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Broj inspekcija koje vrše nadzor kroz eSistem i 
između sebe razmenjuju podatke  

PV: 4 
CV: 36 

Ostvarena 
vrednost 

32 

8 klјučnih republičkih inspekcija analizira rizike 
i donosi plan nadzora na osnovu analize rizika  

PV: 0 
CV: 8 

N/A 

Odnos vanrednih i redovnih inspekcijskih 
nadzora bolјi u korist redovnih u 8 klјučnih 
republičkih inspekcija  

PV: 48%:52% 
CV: 40%:60% 

2020: 74:26% 
*Usled Covid situacije 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 6 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 3 (50%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 3 (50%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana. Naime, završena je prva faza razvoja sistema e-Inspektor.  
Iako je ukupno 36 inspekcija uključeno je u sistem e-inspektor, njih 32 operativno radi u sistemu i sprovelo 
je oko 33.000 nadzora kroz eInspektor. Uspostavljen je Registar subjekata i objekata inspekcijskog 
nadzora koji je uvezan sa APR-om. Do izrade ovog izveštaja, Poreska uprava se još nije povezala sa IS 
eInspektor zbog svoje kompleksnosti. Slično, Uprava carina još uvek nije povezala svoje sisteme sa 
eInspektorom što je planirano nakon izrade GAP analiza. Planirano je da kako Poreska uprava, tako i 
Uprava carina u eInspektor uđu tokom 2021. godine.  

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.1.1 Izrađen univerzalni modul za potrebe 4 pilot inspekcije i obučeni svi inspektori iz pilot inspekcija 
Status: realizovano 
Obrazloženje: Svi inspektori iz pilot inspekcija obučeni, opremljeni i izrađen univerzalni modul 

1.1.2 Uključeno 22 inspekcije u sistem e-inspektor 
Status: realizovano 
Obrazloženje: Ukupno 36 inspekcija uključeno u sistem e-inspektor, ali 32 operativno radi u sistemu i 
sprovelo je oko 33.000 nadzora kroz eInspektor. 

1.1.3 Sistem poreske inspekcije povezati sa sistemom eInspektor 
Status: nije realizovano 
Obrazloženje: Poreska uprava je iz razloga kompleksnosti, ostavljena za sam kraj povezivanja sa 
softverom eInspektor, te se realizacija ove aktivnosti očekuje 2021 

1.1.4 Formirana evidencija svih objekata inspekcijskog nadzora prikupljanjem podataka iz postojećih 
evidencija, inspektori unose nove objekte nadzora sukcesivno 
Status: realizovano 
Obrazloženje: Formiran i operativan Registar subjekata i objekata Inspekcijskog nadzora koji je 
uvezan sa sistemom APR-a odakle preuzima podatke i koji omogućava praćenje rezultata nadzora za 
svaki subjekat pojedinačno. 

1.1.5 Izrada analize za povezivanje eInspektora sa Upravom carina  
Status: nije realizovano 
Obrazloženje: Planirano da se analiza sprovede u okviru IIa faze implementacije softvera eInspektor 
kada će se raditi GAP analiza graničnih inspekcija. Iako je planirano  vreme realizacije aktivnosti 
decembar 2020. godine nijedna aktivnost još uvek nije preduzeta. Planirano je da Uprava carina uđe 
u sistem tokom 2021. godine. 



1.1.6 Povezivanje eInspektora sa Upravom carina 
Status: nije realizovano 
Obrazloženje: Uprava carina - ni u prvom ni u drugom kvartalu 2020. nije bilo aktivnosti vezanih za 
tačku 1.1.5. Samim tim ni aktivnost 1.1.6. (povezivanje), planirana za drugi kvartal 2020, nije mogla da 
bude započeta.  

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

▪ Iako predviđena za drugi kvartal 2020. god, aktivnost povezivanje IS eInspektor na svim planiranim 
organizacijama nije realizovana; 

▪ Glavni razlog neispunjenja predviđenih aktivnosti je kompleksnost samog sistema i povezivanje 
različitih IT sistema u jedinstvenu platformu, ali i otpor pojedinih inspekcija da koriste, njima nepoznat 
sistem;  

▪ Potrebno povesti računa o bržem povezivanju svih predviđenih institucija, kako bi se obezbedila 
realizacija aktivnosti. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 1.2 Uspostavljanje jedinstvenog kontakt centra za inspekcijski nadzor za građane i privredu i 

uspostavljanje „knjige” inspekcijske prakse 
(Odgovorne institucije: MDULS, ITE, Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Broj republičkih inspekcija koje su u 
sistemu jedinstvenog kontakt centra 

PV: 0 
CV: 40 

Ostvarena 
vrednost 

44 

Uvećana efikasnost odgovaranja na 
nepravilnosti/pritužbe 

PV: % ne postoje podaci 
CV: % odgovora na prijavu u roku 
od 48 sati 70% 

70% 

Ankete građana i privrede pokazuju 
zadovoljstvo 

PV: % građana i % privrede koji 
smatraju da će prekršilac biti 
kažnjen po prijavi u 2018. 
CV: % rast % za 20% u odnosu na PV 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 4 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 4 (100%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Realizovano 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao realizovana u potpunosti. Naime, uspostavljen je IS za kontakt centar (CRM) koji je 
omogućio da građani podnesu predstavke ili pritužbe putem online formulara ili telefonskim putem. 
Angažovani su operateri i analitičari zaduženi za analizu predstavki i prosleđivanje nadležnim 
inspekcijama. Trenutno se radi na implementaciji mobilne aplikacije koja će omogućiti i podnošenje 
fotografija ili lokacije. Jedinica o radu Kontakt centra redovno izveštava MDULS i do 15.12.2020. primljeno 
je ukupno 14.015 prestavki, a obrađeno 13.769 odnosno 98%. Dodatno u toku je povezivanje kontakt centra 
sa eInspektorom koje se očekuje do kraja 2020. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.2.1 Uspostavljanje informacionog sistema za kontakt centar (CRM) koji je povezan sa 1) portalom za 
prijave i predstavke na sajtu eInspektor, 2) kontakt telefonom i 3) mobilnom aplikacijom koja 
omogućava slanje fotografija i lokacije prijave. 
Status: realizovano  
Obrazloženje: Uspostavljen je IS za kontakt centar (CRM) koji je omogućio da građani podnesu 
predstavke ili pritužbe putem online formulara ili telefonskim putem, a zatim analitičari iste 
prosleđuju nadležnim inspekcijama. Trenutno se radi na uspostavljanju mobilne aplikacije putem 
kojih će biti omogućeno i slanje fotografija i lokacije prijave.  

1.2.2 Pri Jedinici za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor angažovana najmanje tri 
operatera koji analiziraju i usmeravaju prijave i pritužbe definisanim  kontakt tačkama u 



republičkim inspekcijama prema nadležnosti, obaveštavaju podnosioca u roku od 48 sati o 
postupanju sa prijavom i analiziraju statistiku responsivnosti inspekcija i kontakt centra. 
Status: realizovano  
Obrazloženje: U martu 2020. je otpočeo projekat „Kontakt centar republičkih inspekcija“, uz podršku 
EBRD, u okviru kojeg su angažovani operateri kao i analitičari. Kroz kontakt centar primljeno je 14.015 
predstavki a rešeno 13.769 (odnosno 98%), a najviše iz nadležnosti Poreske uprave, Tržišne inspekcije 
i Inspektorata za rad. Jedinica o radu Kontakt centra redovno izveštava MDULS. 

1.2.3 Povezivanje podataka o prijavama kroz kontakt centar sa sistemom eInspektor radi analize rizika 
i planiranja nadzora.  
Status: realizovano 
Obrazloženje: Povezivanje kontakt centra sa eInspektorom je u toku, a realizacija je planirana do 
decembra 2020 te je zbog toga aktivnost ocenjena kao realizovana. 

1.2.4 Uspostavljena „knjiga inspekcijske prakse” kojom se prati postupanje inspekcija, unapređuje i 
ujednačava praksa i smanjuje broj pritužbi. 
Status: realizovano 
Obrazloženje: Uspostavljena je knjiga inspekcijske prakse čije su glavne preporuke i zaključci: 
 Preporučuje se inspekcijama da pripreme stručno-metodološka uputstva za postupanje 

inspektora u posebnim oblastima pod nadzorom, odnosno kontrolom inspekcija; 
 Preporučuje se inspekcijama da objave akte o primeni propisa na službenim internet stranicama; 
 Preporučuje se inspekcijama da pripreme i objave najčešća pitanja i odgovore, kao i opise 

najčešćih oblika ugrožavanja i/ili povrede zaštićenih prava, dobara i interesa iz delokruga 
inspekcija - na službenim internet stranicama; 

 Zadužuje se Jedinica za podršku da pripremi Predlog stručno-metodološkog uputstva za 
upravno izvršenje rešenja donetog u postupku inspekcijskog nadzora, radi razmatranja i 
utvrđivanja od strane Koordinacione komisije; 

 Zadužuje se Jedinica za podršku da Knjigu inspekcijski prakse objavi na službenoj internet stranici 
Koordinacione komisije, dostavi republičkim inspekcijama, inspekcijskim organima autonomne 
pokrajine, jedinicama lokalne samouprave i načelnicima upravnih okruga i traži izveštaje o 

njegovom sprovođenju. 
IDENTIFIKOVANI 

IZAZOVI  
I  

POTENCIJALNI 
RIZICI  

Iako je mera realizovana, ima još par podaktivnosti čiju realizaciji treba ispratiti poput izrade mobilne 
aplikacije za kontakt centar inspekcija ili njeno uspešno uvezivanje za eInspektor radi analize rizika i 
planiranja nadzora. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 

Mera 1.3 Uvođenje primene sporazuma o priznanju prekršaja za sve propise u 5 ključnih inspekcija (Tržišna, 
Poreska uprava, Inspektorat za rad, Poljoprivredna i Turistička inspekcija) 

(Odgovorne institucije: MDULS, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, Tržišna inspekcija, Turistička 
inspekcija, Inspektorat za rad, PU, Poljoprivredna inspekcija, Min pravde) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Ukupan procenat svih prekršaja koji se okončavaju 
sporazumom o priznanju prekršaja 

PV: 0 
CV: % 

Ostvarena 
vrednost 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 5 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 4 (80%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku)  (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 1 (20%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana. Naime, izrađena su i usvojena stručno–metodološka 
uputstva za ukupno 19 propisa, pored opštih uputstava. Pet definisanih inspekcija su opredelile zaposlene 



koji će se baviti zaključivanjem SPP i trenutno je ukupno zaključeno 59 SPP. Izrađena je analize za procenu 
mogućnosti i potreba propisivanja ranijeg brisanje osude iz prekršajne evidencije u slučaju zaključenja 
sporazuma o priznanju prekršaja, instituta beznačajnog prekršaja i kažnjavanja neregistrovanih subjekata 
kao de fakto privrednog subjekta. Ključni nalaz analize je preporuka za brisanje podataka o prekršajnoj 
sankciji izrečenoj presudom donetoj na osnovu sporazuma o priznanju prekršaja iz registra sankcija, odnosno 
prekršajne evidencije u roku koji je kraći od opšteg roka iz člana 329. Zakona o prekršajima, kako bi se stvorili 
podsticaji za primenu sporazuma o priznanju prekršaja u praksi. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.3.1 Izraditi smernice – metodološka uputstva za primenu sporazuma o priznanju prekršaja za propise 
čija primena je pod nadzorom definisanih inspekcija  
Status: realizovano  
Obrazloženje: usvojene su smernice iz različitih oblasti i sve su dostupne na sajtu Koordinacione 
komisije. Usvojeni su sledeće dokumenti: 

1. Dokazivanje prekršaja i prekršajne odgovornosti u oblasti inspekcijskog nadzora 
2. Opšte smernice za primenu sporazuma o priznanju prekršaja u oblasti inspekcijskog 
nadzora 
Posebne smernice za primenu sporazuma o priznanju prekršaja i to za: 
3. Zakon o inspekcijskom nadzoru 
4. Zakon o radu 
5. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu 
6. Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima 
7. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu 
8. Zakon o zaštiti uzbunjivača 
9. Zakon o zapošljavanju stranaca 
10. Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo 
11. Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim 
delatnostima 
12. Zakon o trgovini 
13. Zakon o zaštiti potrošača 
14. Zakon o oglašavanju 
15. Zakon o bezbednosti hrane 
16. Zakon o poljoprivrednom zemljištu 
17. Zakon o stočarstvu 
18. Zakon o jakim alkoholnim pićima 
19. Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 
20. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, sa posebnim uputstvom 
21. Zakon o fiskalnim kasama 
22. Posebno uputstvo za primenu sporazuma o priznanju prekršaja – Tržišna inspekcija 
23. Posebno uputstvo za primenu sporazuma o priznanju prekršaja – Poljoprivredna 
inspekcija 

1.3.2 U modele akata inspekcija (zapisnik, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i sl) uneti 
obaveštenje o mogućnosti zaključenja sporazuma – ponudu za zaključenje sporazuma o priznanju 
prekršaja. 
Status: realizovano  
Obrazloženje: modeli akata su sastavni deo usvojenih smernica za primenu sporazuma o priznanju 
prekršaja (SPP) iz različitih oblasti koje su usvajane na Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor. 
Sve smernice i modeli akata su dostupni na sajtu Koordinacione komisije 

1.3.3 U 5 definisanih inspekcija raspodeliti potreban broj zaposlenih koji će se baviti zaključenjem 
sporazuma i preko Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor pratiti statistiku zaključenih 
sporazuma, u okviru postojećih kapaciteta.  
Status: realizovano  



Obrazloženje:  
Tržišna inspekcija - 19.07.2019. godine doneto je Uputstvo za primenu SPP u tržišnoj inspekciji, koje 
definiše obaveze unosa obaveznog teksta obaveštenja o mogućnosti zaključenja sporazuma u 
zapisnike i zahteve za pokretanje prekršajnog postupka. Uputstvom je opredeljeno da će Odeljenje 
za unutrašnju kontrolu pre zaključenja sporazuma davati primedbe i sugestije na predloženi tekst 
sporazuma. Tržišna inspekcija je sklopila 23 SPP (6 SPP u 2019 i 17 SPP u prvoj polovini 2020. godine). 
MRZBSP - svi inspektori rada (ukupno 231) u Inspektoratu za rad bave se zaključivanjem sporazuma 
o priznanju  prekršaja. Inspektorat za rad ima 36 zaključenih SPP.  
Poreska uprava - u Poreskoj upravi svi zaposleni na prekršajnim poslovima u Odeljenju za prekršajne 
poslove baviće se i zaključivanjem sporazuma o priznavanju prekršaja u prekršajnim predmetima koji 
su im dodeljeni u rad a u kojima se javi potreba zaključivanja sporazuma. Statistiku zaključenih 
sporazuma preko Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor pratiće načelnik Odeljenja za 
prekršajne poslove. 
Turistička inspekcija - svi inspektori, koji podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i 
zastupaju prekršajnu optužbu pred sudom, obavljaju ove poslove. 
Poljoprivredna inspekcija - svi inspektori, koji podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka 
i zastupaju prekršajnu optužbu pred sudom, obavljaju ove poslove. 

1.3.4 Izrada analize za procenu mogućnosti i potreba propisivanja: a. Ranijeg brisanje osude iz 
prekršajne evidencije u slučaju zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja; b. Instituta 
beznačajnog prekršaja; c. Kažnjavanja neregistrovanih subjekata kao de fakto privrednog 
subjekta.  
Status: realizovano  

Opis: izrađena je analiza. Ključni nalaz anaize je preporuka za brisanje podataka o prekršajnoj sankciji 
izrečenoj presudom donetoj na osnovu sporazuma o priznanju prekršaja iz registra sankcija, odnosno 
prekršajne evidencije u roku koji je kraći od opšteg roka iz člana 329. Zakona o prekršajima, kako bi 
se stvorili podsticaji za primenu sporazuma o priznanju prekršaja u praksi. 

1.3.5 Izmeniti Zakon o prekršajima predviđanjem dužeg opšteg roka zastarelosti za prekršaje i 
pripremiti izmene Zakona o prekršajima u skladu sa preporukama analize iz 1.3.4.  
Status: nije realizovano  
Opis: Propisivanje dužeg opšteg rok zastarelosti prekršaja predstavlja već duže vreme sporno 
pitanje, pa je u narednom periodu potrebno otvoriti širi dijalog i konsultacije oko ovog pitanja, kako 
bi se postigao konsenzus. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

 Jedina nerealizovana aktivnost u okviru ove mere jeste 1.3.5. koja se tiče izmene Zakona o prekršajima. 
Postoji više razloga neusvajanja izmena Zakona o prekršajima (nemogućnost održavanja sednica 
Parlamenta radi sprečavanja širenja zaraze izazvane virusom COVID-19,  parlamentarni izbori održani 
u junu...). Ministarstvo pravde je planom rada za 2021. godinu predvidelo donošenje Zakona o 
izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, radi preciziranja određenih odredaba koje su se 
pokazale kao sporne u praksi prekršajnih sudova, produženja roka zastarelosti izvršenja kazne i drugih 
neophodnih izmena.  Potrebno je, u narednom periodu, u Zakonu o prekršajima urediti dostavljanje 
elektronskih podnesaka i elektronsku komunikaciju suda i stranaka. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 

NAZIV MERE 
Mera 1.4 Sprovedena specijalizacija prekršajnih sudija za prekršajne postupke iz oblasti sive ekonomije 

(Odgovorne institucije: Prekršajni sudovi, Prekršajni apelacioni sud, Pravosudna akademija) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Obučen minimum jedan prekršajni sudija u svakom 
prekršajnom sudu za vođenje predmeta iz oblasti sive 
ekonomije 

PV: 0 
CV: 45 
prekršajnih 
sudova 

Ostvarena 
vrednost 

0 



STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 2 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 2 (100%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Nije realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Prema raspoloživim informacijama nisu određene sudije koje će biti obučene radi specijalizacije za tzv. 
inspekcijske prekršaje, niti su sačinjeni kurikulumi i predviđene obuke planom obuka za 2020. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.4.1 Opredeliti sudije koje će voditi prekršajne postupke koje iniciraju definisane inspekcije 
Status: nije realizovano – nije dostavljen izveštaj 
Opis:  

1.4.2 Napraviti kurikulume specijalizacije za definisane oblasti nadzora 
Status: nije realizovano – nije dostavljen izveštaj 
Opis:  

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

Specijalizacija sudija prekršajnih sudova propisana je u Sudskom poslovniku, član 15, čime postoji pravni 
osnov ove mere, tako što je predviđeno da se u prekršajnim sudovima i Prekršajnom apelacionom sudu 
mogu obrazovati odeljenja za vođenje prekršajnog postupka u oblasti javnih prihoda, carinskog, 
spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, a po potrebi i odeljenja iz drugih oblasti. Međutim, 
specijalizacija prekršajnih sudova za postupke iz oblasti sive ekonomije nije realizovana tokom izveštajnog 
perioda. Potrebno je izvršiti veći pritisak na prekršajne sudove i Pravosudnu akademiju da uvrste 
predviđene aktivnosti u svoje planove za naredni period. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 

 

NAZIV MERE 

Mera 1.5 Uspostavljanje sistema za razmenu informacija o toku i ishodu postupaka koje pokreće inspektor – 
povezivanje sistema eInspektor i SIPRES 

(Odgovorne institucije: Ministarstvo pravde, MDULS, ITE) 
REALIZACIJA 

POSTAVLJENIH 
INDIKATORA 

Broj podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka 
elektronskim putem 

PV: N/A 
CV: N/A 

Ostvarena 
vrednost 

3 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 3 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 1 (33,33%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 2 (66,67%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana. Naime, izrađena je analiza proširenja i integracije sistema 
eInspektora sa sistemom SIPRES koja je postavila IT osnove za uvezivanje sistema. Međutim, Udruženje 
sudija prekršajnih sudova smatra da zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ne može da se podnosi u 
elektronskoj formi, jer član 129. Zakona o prekršajima predviđa da se podnesci podnose u pisanom obliku, 
neposredno ili poštom. Tumačenje Udruženja sudija prekršajnih sudova jeste da formulacija „pisano“ ne 
obuhvata elektronsku dostavu, te u praksi povezivanje i rad kroz sistem i dalje nisu funkcionalni. 
Izmenama Zakona o prekršajima i završetkom testiranja sistema stvoriće se uslovi da se i u praksi sistemi 
uvežu. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.5.1 Urađena analiza razmene podataka o podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka, 
definisani setovi podataka i rečnik razmena, urađena analiza poslovnih procesa i internih 
procedura, urađena analiza proširenja eInspektora i SIPRES-a 
Status: realizovano 
Obrazloženje: izrađena analiza proširenja i integracije eInspektora sa sistemom SIPRES koja je 
mapirala setove podataka i rečnih razmene podataka, kao i poslovne procese i procedure koje je 
neophodno proći u cilju uvezivanja sistema. Time su se stvorile IT osnove za uvezivanje dva sistema. 



1.5.2 Uspostavljanje sistema za podnošenje i prijem elektronskih zahteva za pokretanje i vođenje 
prekršajnih postupaka sa praćenjem toka i realizacije postupka 
Status: delimično realizovano 
Obrazloženje: razvoj servisa je u završnoj fazi, u toku je testiranje elektronske komunikacije 
metodom scenarija slučaja. Od zaključka nakon testiranja zavisi i rok za produkciju eInspektora. 

1.5.3 Uspostavljanje razmene podataka o podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka, o 
fazi u kojoj se predmet nalazi, o rokovima zastarelosti i o drugim informacijama od značaja za 
vođenje i praćenje prekršajnih postupaka pokrenutih od strane republičkih inspekcija koje su u 
sistemu eInspektor. 
Status: delimično realizovano 
Opis: razvoj servisa je u završnoj fazi, u toku je testiranje elektronske komunikacije metodom 
scenarija slučaja. Od zaključka nakon testiranja zavisi i rok za produkciju eInspektora. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

Iako je aktivnost 1.5.2 predviđena da bude završena pre kraja 2019. godine, još uvek nije realizovana, što 
je uslovilo realizaciju i aktivnosti 1.5.3.  Glavna prepreka javila se u tumačenju Zakona o prekršajima od 
strane Udruženja sudija prekršajnih sudova, kojim smatraju da odredaba iz člana 129. Zakona o prekršajima 
koja predviđa da se podnesci podnose u pisanom obliku i da formulacija „pisano“ ne obuhvata 
elektronsku dostavu, što dalje znači da zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u elektronskoj formi 
ne ispunjava procesni uslov za pokretanje prekršajnog postupka. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 

 

NAZIV MERE 
Mera 1.6 Suzbijanje nelegalne gradnje 

(Odgovorna institucije: Grad Beograd, Republičko javno tužilaštvo, MGSI) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Broj popisanih objekata nelegalno izgrađenih nakon 
novembra 2015. u Beogradu 

PV: N/A 
CV: N/A 

Ostvarena 
vrednost 

N/A 

Broj porušenih objekata u toku 2019. u Beogradu 
PV: N/A 
CV: N/A 

N/A 

Odnos između broja podnetih krivičnih/prekršajnih, prijava 
podignutih optužnih akata i donetih presuda 

PV: N/A 
CV: N/A 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 4 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 4 (100%) 

Procenjeni stepen realizacije mere 
Nije realizovana – nije dostavljen 

izveštaj 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao nerealizovana. Republičko javno tužilaštvo je opštim obaveznim uputstvom 
isključilo mogućnost primene instituta odlaganja krivičnog gonjenja za krivično delo „građenje bez 
građevinske dozvole“. Nadležne institucije nisu dostavile podatke ni informacije o upisu zabeležbe 
zabrane prometa za nelegalno izgrađene objekte nakon izmene Zakona o ozakonjenju nelegalno 
izgrađenih objekata 2015, te se ne može oceniti realizacija mere. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.6.1 Upis zabeležbe zabrane prometa za sve objekte koji su izgrađeni posle 2015. godine, za koje se 
zabeležba upisuje na osnovu samostalnog člana 106. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o 
planiranju i izgradnji, kojim je zabranjen promet takvih objekata, a zabeležba se upisuje na osnovu 
rešenja o uklanjanju objekata ili posebnog dela objekta koje donosi građevinski inspektor. 
Status: nije realizovano – nije dostavljen izveštaj 

1.6.2 Podnošenje prijava za pokretanje krivičnih, odnosno prekršajnih postupaka protiv projektanata, 
investitora, odnosno izvođača radova na izgradnji objekata iz tačke 1.6.1 i redovno praćenje 
statistike pokrenutih postupaka 
Status: nije realizovano – nije dostavljen izveštaj 



1.6.3 Sprovođenje rušenja objekata iz tačke 1.6.1 i izveštavanje resornog ministarstva. 
Status: nije realizovano – nije dostavljen izveštaj 

1.6.4 Opštim obaveznim uputstvom Republičkog javnog tužilaštva uvesti obavezu da se u slučaju 
odlaganja krivičnog gonjenja za izvršioce krivičnog dela „građenje bez građevinske dozvole” iz 
člana 219a Krivičnog zakonika, počinjenog nakon 26. novembra 2015. godine osumnjičenom pored 
drugih nametnuti obavezu da u određenom roku otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem 
krivičnog dela, odnosno da ukloni nelegalni objekat, u kom slučaju bi se odluka o odbačaju krivične 
prijave odložila do ispunjenja svih obaveza iz naredbe o odlaganju krivičnog gonjenja (čime bi se 
znatno olakšalo i ubrzalo rušenje nelegalnih objekata) 
Status: nije realizovano – nije dostavljen izveštaj 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 1.7 Suzbijanje oglašavanja i prodaje robe preko interneta od strane neregistrovanih subjekata 

(Odgovorne institucije: MDULS, PU, MTTT – Tržišna inspekcija, MUP, BIA) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Broj identifikovanih subjekata koji se 
oglašavaju i vrše nelegalnu prodaju preko 
interneta 

PV: nepoznato 
CV: N/A 

Ostvarena 
vrednost 

60 

Broj prvostepenih osuđujućih presuda 
subjekata koji vrše nelegalnu prodaju preko 
interneta 

PV: N/A u 2018. 
CV: N/A broj osuđujućih 
prvostepenih presuda u 2020. 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 4 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 4 (100%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao realizovana u potpunosti. Naime, Zakon o poštanskim uslugama je izmenjen u 
novembru 2019. kako bi se omogućila identifikacija pošiljaoca od strane poštanskih operatora. Radna 
grupa za sprečavanje nedozvoljene trgovine na poslednjem sastanku 2.3.2020. dogovorila je reviziju 
izveštavanja po usvojenom hodogramu. Uspostavljena je posebna operativna grupa za koordinaciju 
aktivnosti na suzbijanju nelegalne trgovine preko interneta. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.7.1 Uspostavljanje mehanizma kvartalnog praćenja izveštavanja o sprovođenju usvojenih hodograma 
radne grupe za suzbijanje nedozvoljene trgovine 
Status: realizovano 
Obrazloženje: doneto opšte uputstvo Koordinacione komisije o izradi i izveštavanju iz hodograma. 
Uputstvo je potrebno konkretizovati tako što će se definisati obrasci izveštaja po svakom 
hodogramu pojedinačno 

1.7.2 Organizacija rada operativne grupe iz relevantnih institucija za sprovođenje hodograma za 
suzbijanje nedozvoljene trgovine preko interneta, koja podnosi izveštaje o rezultatima 
Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor i Koordinacionom telu za suzbijanje sive ekonomije. 
Status: realizovano 
Obrazloženje: uspostavljena je posebna operativna grupa za koordinaciju aktivnosti na suzbijanju 
nelegalne trgovine preko interneta (VTK, MUP, PURS, MTTT, UC) i komunikacija se obavlja 
elektronskim putem. Obezbeđen je hardver, softver i sprovedena obuka za tri zaposlena Tržišne 
inspekcije za skeniranje interneta po ključnim rečima. Sprovedenim skeniranjem internet portala 



prosleđeno je 19 dopisa Tužilaštvu za VTK (rezani duvan, suplementi, roba kojom se povređuje pravo 
intelektualne svojine, lekovi i dr.) radi pokretanja krivičnog postupka. U 2019. uklonjeno je 217 
oglasnih poruka kojima su neregistrovani subjekti nudili u promet rezani duvan, od 3 osobe je 
oduzeto 100 kilograma rezanog duvana namenjenog prodaji preko interneta, oduzeto je od 
registrovanog privrednog subjekta 1980 kilograma aroma za nargile koje sadrže duvan, oglašenih i 
prometovanih putem interneta. 

1.7.3 Skeniranje javno dostupnih internet portala, društvenih mreža i drugih e-platformi preko kojih se 
subjekti organizovano oglašavaju i nelegalno vrše prodaju preko interneta za posebno definisane 
proizvode. 
Status: realizovano 
Obrazloženje: pripadnici MUP su od januara 2020. podneli 14 krivičnih prijava protiv lica koja su 
izvršila krivična dela prevare, nedozvoljene trgovine, neovlašćenog iskorišćavanja autorskog dela i 
neovlašćene upotrebe tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake roba i usluga, oglašavajući se 
preko internet portala i drugih e–platformi. Ukupna protivpravno pribavljena suma novca je preko 
16.000.000,00 dinara. Oduzeta je veća količina falsifikovanih lekova i zubarske opreme i aparata. Broj 
zahteva tužilaštva za gore pomenuta krivična dela je 18 od početka 2020. 

1.7.4 Izmena Zakona o poštanskim uslugama kako bi se omogućila identifikacija pošiljaoca i primaoca 
od strane poštanskih službenika uvidom u lične isprave 
Status: realizovano 
Obrazloženje: Novi Zakon o poštanskim uslugama stupio je na snagu 8. novembra 2019. godine. Od 
značaja su dve izmene koje se nalaze u delu Zakona kojim je definisan prijem poštanskih pošiljaka od 
strane poštanskih operatora. U članu 47. stoji da pošiljalac prilikom slanja paketa treba da kuriru ili 
šalterskom radniku pokažete svoj lični dokument (lična karta, pasoš…) koji će te podatke da 
zabeleži. Posledično, slanje će biti moguće samo osobama koje imaju važeće lične isprave. Zakon 
predviđa da možete slati paket za drugo lice, ali za tako nešto morate imati punomoć. U članu 42. 
Zakon takođe predviđa, da kada se predaje paket na šalteru ili kuriru, on može da traži da pogleda 
sadržaj paketa kako bi se uverio da ne sadrži nedozvoljeni sadržaj. Nedozvoljeni sadržaj je predviđen 
zakonom (štetne materije, narkotici, novac, životinje i slično). Kurirske službe takođe imaju svoje 
spiskove predmeta koje ne prenose. Zakon takođe predviđa da, ako ste uspešno predali paket, a 
poštanski operator posumnja da se u paketu nalazi nedozvoljen sadržaj, on može da kontaktira 
nadležni organ i da po odluci nadležnog organa komisijski otvori pošiljku. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

▪ Iako je mera realizovana, ima još par podaktivnosti čiju realizaciji treba ispratiti. To su: 
 potrebno je konkretizovati Uputstvo tako što će se definisati obrasci izveštaja po svakom 

hodogramu pojedinačno; 
 kontinuirano praćenje javno dostupnih internet portala, društvenih mreža i drugih e-platformi 

preko kojih je moguče organizovano oglašavanje subjekta koji vrše prodaju preko interneta za 
posebno definisane proizvode. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 

Mera 1.8 Regulisati prodaju nesopstvenih proizvoda na robnim i zelenim pijacama 
(Odgovorne institucije: MTTT, MFIN, PU, JP gradske pijace, MDULS, Tržišna inspekcija, Komunalna inspekcija, 

Poljoprivredna inspekcija, Veterinarska inspekcija) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Povećanje broja preduzetnika na pijačnim tezgama koji vode 
poslovne knjige u odnosu na stanje utvrđeno analizom 

PV:  
CV: Ostvarena 

vrednost 

N/A 

Povećanje broja fiskalizovanih prodavaca na pijacama u odnosu 
na stanje utvrđeno analizom 

PV:  
CV: 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 3 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 1 (33,33%) 



AKTIVNOSTI Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 2 (66,67%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Nije realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao nerealizovana. Naime, iako je urađena analize stanja i regulative u oblasti prodaje 
nesopstvenih proizvoda i druge robe na robnim i zelenim pijacama  u saradnji NALED-a i GIZ-a izmena 
relevantnih propisa je izostala. Jedan od glavnih zaključaka analize je da je prodaja takve robe na pijacama 
bez izdavanja računa i plaćanja poreza, veliki izvor sive ekonomije i nelojalnu konkurenciju legalnoj 
privredi. Neizdavanjem računa krši se i Zakon o zaštiti potrošaća, jer se kupcima ne ostavljaju mogućnost 
da reklamiraju proizvod. Ovakva praksa zastupljena je i kod registrovanih trgovaca na pijacama. Preporuke 
analize su: usklađivanje i preciziranje svih propisa koji regulišu pijačnu prodaju, kako bi na pijacama samo 
prodavci poljoprivrednih proizvoda imali pravo na prodaju bez izdavanja fiskalnih racuna; predlaže se 
mogućnost uvođenja posebnog režima oporezivanja za prodavce nesopstvenih proizvoda koji bi u obzir 
uzeo njihove niske prihode i omogućio im legalan rad; kao i da se bolje koordinira nadzor inspekcija i 
pojača savetodavni nadzor, ali i da se radi na podizanju svesti potrošača da imaju pravo da traže račun za 
sve kupovine na pijaci. Po preporukama analize se još uvek nije postupilo. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.8.1 Izrada analize stanja i regulative u oblasti prodaje nesopstvenih proizvoda i druge robe na robnim 
i zelenim pijacama, prevashodno od strane RPG, STR i SZR, sa preporukama za izmenu regulative 
i sprovođenja nadzora nad primenom propisanih obaveza. 
Status: realizovano 
Opis: Tržišna inspekcija - analiza je predstavljena Stručnoj grupi uz preporuku da je, zbog 
kompleksnosti materije, neophodna pomoć i produžetak roka. NALED je iz tih razloga obezbedio 
finansiranje izrade analize i angažovao posebnog eksperta koji će na tome raditi. 
NALED – analiza stanja i regulative je urađena i prezentovana krajem septembra 2020. 

1.8.2 Izmena relevantnih propisa u skladu sa preporukama analize. 
Status: nije realizovano 
Obrazloženje: Još uvek nije finalizirana ni predstavljena analiza definisana u aktivnosti 1.8.1. Tek 
nakon prezentovanja analize može da se sagleda mogućnost izmene relevantnih propisa. 

1.8.3 Izrada i sprovođenje hodograma koordinacije inspekcijskog nadzora. 
Status: nije realizovano 
Obrazloženje: Nije započet proces izrade hodograma za prodaju nesopstvenih proizvoda na robnim 
i zelenim pijacama 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

▪ Iako je urađena analiza stanja i regulative u oblasti prodaje nesopstvenih proizvoda, odgovorne 
institucije nisu sprovele izmenu relevantnih propisa u skladu sa preporukama analize. 

▪ Potrebno je u narednom periodu implementirati nalaze analize u zakonodavni okvir. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 1.9 Sprečavanje pretovara robe u vodnom transportu izvan luka i pristaništa 
(Odgovorne institucije: MGSI, Jedinice lokalne samouprave, BIA, MUP, Tužilaštvo) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Broj mapiranih nelegalnih pretovarnih mesta 
PV: N/A 
CV: N/A 

Ostvarena 
vrednost 

N/A 

Broj privremenih deponija šljunka i peska 
PV: N/A 
CV: N/A 

N/A 

Broj izrečenih mera zabrane rada nelegalnih 
pretovarnih mesta i privremenih deponija 
šljunka i peska 

PV: N/A 
CV: N/A 

9  
(7 pretovarnih mesta + 2 

deponije) 



 

Broj krivičnih prijava i broj prvostepenih 
osuđujućih presuda protiv lica koja učestvuju u 
nelegalnom pretovaru nafte i derivata nafte 

PV: N/A 
CV: N/A 

38 (Jan-Jun 2020) 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 3 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 3 (100%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao realizovana. U 2019. godini ukupno je zatvoreno 11 pretovarnih mesta i 19 
privremenih deponija šljunka. Zabranjen je rad svim otkrivenim pretovarnim mestima i privremenim 
deponijma šljunka iz nadležnosti republičke inspekcije bezbednosti plovidbe. U pogledu realizacije 
aktivnosti identifikovanja mesta i procesuiranja subjekata koji učestvuju u nelegalnom pretovaru nafte i 
derivata sa brodova u plovidbi ili na sidrištu međunarodnih luka u Srbiji, u saradnji sa UKP Odeljenje za 
borbu protiv korupcije, inspekcije za transport opasne robe i bezbednosti plovidbe procesuiran je brod sa 
procenjenim teretom od 200 tona ilegalno uvezene nafte u vrednosti od 32 miliona dinara.   

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.9.1 Identifikacija nelegalnih pretovarnih mesta na obalama Dunava, Save i Tise popisom nelegalnih 
mesta i donošenjem odluka JLS o privremenim deponijama šljunka i peska. 
Status: realizovano 
Obrazloženje: zatvorene su 7 šljunkara širom Srbije, dve na reci Velika Morava i jedna na Dunavu na 
području Smedereva, kao i jedna na Savi kod Sremske Mitrovice 

1.9.2 Zabrana rada nelegalnih pretovarnih mesta i privremenih deponija šljunka i peska 
Status: realizovano 
Obrazloženje: Zabranjen je rad na dve deponije, dok je na još 3 naloženo pribavljanje dozvole za 
obavljanje delatnosti. MGSI dostavilo zahtev svim jedinicama lokalnih samouprava da u Zakonom 
propisanom roku donesu Odluke o postavljanju privremenih deponija šljunka i peska na njihovim 
teritorijama, koje su preduslov za dalje postupanje nadležnih inspekcijskih službi. 

1.9.3 Sprovođenje operativnih aktivnosti na identifikaciji mesta i procesuiranju subjekata koji učestvuju 
u nelegalnom pretovaru nafte i derivata nafte sa brodova koji su u plovidbi ili na sidrištu 
međunarodnih luka u Republici Srbiji 
Status: realizovano 
Obrazloženje: U periodu od 01.01.2020. godine do 31.03.2020. prilikom 24 zaplene oduzeto je 28.042,5 
litara naftnih derivata i podneto 26 krivičnih prijava protiv 25 lica zbog izvršenja 28 krivičnih dela. U 
istom periodu 2019. godine prilikom 21 zaplene oduzeto je 56.296 litara nafnih derivata, podneto je 
18 krivičnih prijava protiv 24 lica zbog izvršenja 22 krivična dela. U periodu od 01.04.2020. godine do 
30.06.2020. godine od strane pripadnika MUP-a, prilikom 13 zaplena oduzeto je 107.740 litara nafnih 
derivata, podneto je 12 krivičnih prijava protiv 13 lica zbog izvršenja 13 krivičnih dela. U istom periodu 
2019. godine, prilikom 23 zaplene oduzeto je 38.666 litara nafnih derivata, podneto je 20 krivičnih 
prijava protiv 20 lica zbog izvršenja 21 krivičnog dela. -  Uprava carina raspolaže sa podacima o 
realizovanim zaplenama nafte i naftnih derivata za 2020 godinu, u periodu od 01.01.2020.-31.12.2020. 
godine, tokom koje je zaplenjeno 217.025. litara. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

N/A 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 1.10 Sprečavanje nezakonitog prevoza putnika u javnom prevozu 

(Odgovorne institucije: MGSI, Lokalne samouprave) 



REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Broj sprovedenih kontrola 
PV: N/A 
CV: N/A 

Ostvarena 
vrednost 

N/A 

Broj podnetih prijava po vrstama postupka 
PV: N/A 
CV: N/A 

N/A 

Broj izrečenih privremenih zaštitnih mera 
PV: N/A 
CV: N/A 

N/A 

Broj pravosnažno osuđujućih prekršajnih presuda 
PV: N/A 
CV: N/A 

N/A 

Broj odbačenih prijava i zastarelih postupaka 
PV: N/A 
CV: N/A 

N/A 

Iznos naplaćenih kazni po presudama 
PV: N/A 
CV: N/A 

N/A 

Broj inspektora različitih nivoa vlasti koji efektivno vrše nadzor 
nad obavljanjem delatnosti prevoza putnika u drumskom 
saobraćaju 

PV: N/A 
CV: N/A 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 2 (100%) 
Broj realizovanih aktivnosti 1 (50%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 1 (50%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana. Naime, izmenom člana 155. stav 1. Zakona o prevozu putnika 
u drumskom saobraćaju  opštinskoj, odnosno gradskoj upravi povereni su poslovi inspekcijskog nadzora 
nad obavljanjem međugradskog prevoza. Članom 160. stav 2. dato je ovlašćenje komunalnoj policiji za 
vršenje kontrole nad primenom ovog zakona. Međutim, statistika otkrivenih i kažnjenih prekršaja nije 
javno dostupna, niti je dostavljena u cilju izveštavanja o realizaciji AP za SE. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.10.1 Kroz izmenu člana 155. stav 1. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju omogućiti 
lokalnoj saobraćajnoj inspekciji da vrši nadzor nad međugradskim prevozom. 
Status: realizovano 
Opis:  usvojena je izmena i dopuna člana 155. Zakona o prevozu putnik u drumskom saobraćaju  
opštinskoj, odnosno gradskoj upravi povereni su poslovi inspekcijskog nadzora nad obavljanjem 
taksi prevoza, limoservis usluga, domaćeg vanlinijskpog prevoza putnika, posebnog linijskog 
prevoza putnika i prevoza za sopstvene potrebe, kao i lokalnog prevoza koji se obavlja kao 
vanlinijski prevoz, poseban linijski prevoz i prevoz za sopstvene potrebe. Članom 160. stav 2. dato 
je ovlašćenje komunalnoj policiji za vršenje kontrole nad primenom ovog zakona, odnosno za 
zaustavljanje i pregledannje putničkih vozila ako ponašanje ili delovanje vozača koji upravlja 
putničkim vozilom predstavlja kršenje odredaba ovog zakona iz delokruga komunalne policije 

1.10.2 Praćenje statistike ishoda i analiza presuda prekršajnih sudova po zahtevima za pokretanje 
prekršajnih postupaka lokalnih saobraćajnih inspektora. 
Status: nije realizovano – nije dostavljen izveštaj 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

▪ Iako je usvojena izmena i dopuna člana 155. Zakona o prevozu putnika, još uvek nije javno dostupna 
statistika o primeni ove odredbe. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 1.11 Kontrola crnih tačaka neregistrovane trgovine 

(Odgovorne institucije: MUP, Veterinarska inspekcija) 



REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

N/A  
Ostvarena 
vrednost 

 

N/A   

N/A   

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 1 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 1 (100%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana s obzirom na to da je izrađen prvi nacrt hodograma nadzora 
nad prometom živih životinja, mada još uvek predstoji njegovo usaglašavanje i usvajanje od strane 
Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.11.1 Pojačana kontrola prometa živih životinja na terenu u saradnji sa organima MUP-a, Poreske 
uprave (MFIN) i Tržišne inspekcije (MTT) 
Status: delimično realizovano 
Opis: Izrađen je prvi nacrt hodograma nadzora nad prometom živih životinja nakon koordinacionog 
sastanka Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, BIA, Ministarstva finansija 
i Veterinarske inspekcije. Predstoji njegovo usaglašavanje i usvajanje od strane Koordinacione 
komisije za inspekcijski nadzor. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

N/A 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 

Mera 1.12 Kontrola nelegalnih subjekata koji bespravno iskorišćavaju vodne i šumske resurse (drvo, pesak i 
šljunak) Sprovedena specijalizacija prekršajnih sudija za prekršajne postupke iz oblasti sive ekonomije 

(Odgovorne institucije: Republička direkcija za vode – MPŠV, Šumarska inspekcija – MPŠV, MUP) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Broj otkrivenih i procesuiranih slučajeva 
nelegalne eksploatacije drveta, peska i 
šljunka 

PV: 51 (peska i šljunka) / 2029 
(nelegalna eksploatacija šuma)  
CV: 40 (peska i šljunka) / 1800 
(nelegalna eksploatacija šuma) 

Ostvarena 
vrednost 

BROJ 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 2 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 2 (100%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao realizovana u potpunosti. Izrađen je i usvojen hodogram koordinacije inspekcijskog 
nadzora  za suzbijanje nedozvoljenog eksploatisanja vodnih resursa. Do kraja 2019. godine po hodogramu 
je izvršeno ukupno 403 terenskih kontrola seče ogrevnog i tehničkog drveta, podneto je 240 zahteva za 
pokretanje prekršajnog postupka, 2 prijave za privredni prestup, 11 krivičnih prijava i privremeno je 
oduzeto 1.312 m3 drveta. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.12.1 Usaglašavanje koordinacije aktivnosti i usvajanje hodograma za suzbijanje nedozvoljenog 
eksploatisanja vodnih resursa po kojem postupaju svi definisani organi. 
Status: realizovano 
Obrazloženje: hodogram koordinacije inspekcijskog nadzora je usvojen 6.9.2019. godine na Radnoj 
grupi za zaštitu prirodnih resursa. 



1.12.2 Izrada i praćenje realizacije hodograma za kontrolu bespravne seče šuma i nedozvoljenog 
prometa sirovog drveta.   
Status: realizovano  
Obrazloženje: Do kraja 2019. godine po hodogramu je izvršeno ukupno 403 terenskih kontrola seče 
ogrevnog i tehničkog drveta, podneto je 240 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 2 prijave 
za privredni prestup, 11 krivičnih prijava i privremeno je oduzeto 1.312 m3 drveta. U kontroli prevoza 
drveta i drvnih sortimenata u drumskom saobraćaju izvršeno je ukupno 503 kontrola, podneto je 
400 Zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 1 krivična prijava i privremeno je oduzeto 2.294 m3 
drveta. U kontroli prodajnih mesta i prerađivača drveta izvršeno je ukupno 64 kontrole, podneta su 
4 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i privremeno je oduzeto 37 m3 drveta.. Izvršene su i 
152 službene savetodavne posete u cilju preventivnog delovanja inspekcije, 141 redovan inspekcijski 
nadzor, 666 vanrednih inspekcijskih nadzora i 11 kontrolnih inspekcijskih nadzora. Od ukupno 
izvršenih 970 kontrola podneto je 658 prijava za kažnjiva dela. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 1.13 Suzbijanje nezakonite proizvodnje duvana i GMO soje 

(Odgovorne institucije: MPŠV – fitosanitarna inspekcija, poljoprivredna inspekcija, MFIN – Uprava za duvan) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Izveštaji o sprovođenju hodograma za 
duvan, GMO soju se sprovode 

PV:  
CV: Ostvarena 

vrednost 

N/A 

Rast količine legalno zasađenog duvana 
u odnosu na nelegalno zasađen duvan 

PV: h% nelegalno zasađenog duvana  
CV: % nelegalno zasađenog duvana 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 2 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 1 (50%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 1 (50%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana. Naime, hodogram za duvan je izrađen i usvojen na Radnoj 
grupi za hranu u okviru Koordinacione komisije, dok je isti dokument koji se odnosi na prodaju GMO soje 
u izradi. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.13.1 Napraviti plan koordinacije aktivnosti za sprečavanje proizvodnje i prodaje GMO soje (hodogram). 
Status: realizacija u toku 
Opis: Nacrt hodograma za prodaju GMO soje je izradi. 

1.13.2 Potpuno sprovođenje hodograma za suzbijanje nedozvoljene proizvodnje i prometa duvanom i 
duvanskim proizvodima u delu uvoza i kupovine semena, registracije ugovora o zasadima duvana 
i otkupa sirovog i suvog duvana 
Status: realizovano 
Opis: Nacrt hodograma za duvan je izrađen i usvojen na Radnoj grupi za hranu u okviru Koordinacione 
komisije. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

Potrebno je usvojiti i implementirati hodogram za prodaju GMO soje, kao bi mera bila u potpunosti 
realizovana. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 



 
 

NAZIV MERE 

Mera 1.14 Dostizanje neophodnih ljudskih i materijalnih kapaciteta inspekcija i uvođenje novih kriterijuma za 
vrednovanje rada inspektora 

(Odgovorne institucije: MDULS – Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, Republičke inspekcije, 
MDULS) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Zaposleno najmanje 60% inspektora od preporučenih potreba 
u okviru Analize kapaciteta republičkih inspekciji 

PV: 0  
CV: 60% 

Ostvarena 
vrednost 

10% 

Prosek starosti inspektora smanjen na 45 godina 
PV: 0  
CV: 45 

N/A 

Usvajanje modela za vrednovanje rada inspektora 
PV: 0  
CV: N/A 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 8 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 3 (37,50%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 2 (25,00%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 3 (37,50%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana. Na osnovu funkcionalne analize stanja kapaciteta republičkih 
i lokalnih inspekcija Vlada je 8. avgusta 2019. donela Akcioni plan zapošljavanja 1.272 republička inspektora 
do kraja 2021. sa instrukcijom za njegovo sprovođenje. Dok su pojedine inspekcije već krenule da 
postupaju po AP, deo još uvek nije.  
Izmenjena je Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika 
kojim je omogućeno da svi republički inspektori koji ispunjavaju uslove dobiju zvanje samostalnog ili višeg 
savetnika i povećanje koeficijenta za obračun plate.  
Uspostavljanje indikatora ostvarenja javnog interesa i izrada metodologije nisu realizovani u 2019, i 
predviđeni su godišnjim planom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za 2020. godinu. 
Delimično je uspostavljen Registar republičkih inspektora sa podacima o opremi, kvalifikacijama i praćenju 
karijerinog razvoja. Postoji osnovni skup podataka: imena inspektora koji koriste softver, njihove imejl 
adrese i kojoj organizacionoj jedinici pripadaju, ali inspekcije još nisu unele ostale predviđene podatke 
(godine radnog iskustva, kvalifikacije, informacije da li je položen državni ispit i ispit za inspektora, 
zadužena oprema i eventualne pritužbe na rad inspektora). 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

1.14.1 Donošenje Akcionog plana za zapošljavanje inspektora i modela opremanja inspekcija, na osnovu 
Funkcionalne analize kapaciteta republičkih inspekcija. 
Status: realizovano 
Opis: na osnovu funkcionalne analize stanja kapaciteta republičkih i lokalnih inspekcija Vlada je 8. 
avgusta 2019. donela Akcioni plan zapošljavanja 1.272 republička inspektora do kraja 2021. sa 
instrukcijom za njegovo sprovođenje. Prema planu do kraja 2019. godine je trebalo biti zaposleno 298 
inspektora, u 2020. godini 504 inspektora, a u 2021. godini 470 inspektora. Izmenjena je Uredba o 
razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika kojim je omogućeno 
da svi republički inspektori koji ispunjavaju uslove dobiju zvanje samostalnog ili višeg savetnika i 
povećanje koeficijenta za obračun plate. Zbog procedure koja je bila neophodna da se sprovede u 
državnim organima, kao što je izmena sistematizacije radnih mesta, nije bilo moguće realizovati 
zapošljavanje u 2019, već se sa realizacijom plana krenulo u 2020.  

1.14.2 Zapošljavanje inspektora u okviru prve godine sprovođenja Akcionog plana za zapošljavanje 
mladih inspektora. 
Status: realizacija u toku 
Opis: Delimično realizovano: 
MRZBSP – analizom je predviđeno zapošljavanje ukupno 58 novih inspektora i to 5 inspektora u 2019. 
godini, 18 inspektora u 2020. godini i još 35 inspektora u 2021. godini. U 2019. godini u inspekciji rada 
je  ukupno  primljeno 18 inspektora rada.  U 2020. godini, u inspekciji rada je primljen 1 inspektor rada. 



MGSI – analizom je predviđeno zapošljavanje ukupno 46 novih inspektora i to 17 inspektora u 2019. 
god., 21 inspektor u 2020. god i još 8 inspektora u 2021. godini. Komisija za davanje saglasnosti za 
novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava je donela Zaključak 
o saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vreme državnih službenika koji obavljaju 
poslove inspekcijskog nadzora u nadležnosti republičkih inspekcija. Usvojena je izmena Pravilnika o 
unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta MGSI. U 2019. i 2020. godini zaposleno je novih 
13  državnih službenika koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora, i preuzet 1 iz inspekcije JLS. 
Tržišna inspekcija – analizom je predviđeno zapošljavanje ukupno 107 novih inspektora i to 42 
inspektora u 2019. god., 41 inspektor u 2020. god i još 24 inspektora u 2021. godini. U junu 2020. godine 
finalizovan je predlog izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji u MTTT koji uključuje 
broj tržišnih inspektora iz AP zapošljavanja kao i inspektorska zvanja u skladu sa relevantnim 
propisom. Pravilnik je u fazi usaglašavanja sa SUK. 
MRE – analizom je predviđeno zapošljavanje ukupno 22 nova inspektora i to 6 inspektora u 2019. god., 
7 inspektora u 2020. god i još 9 inspektora u 2021. godini. donet Pravilnik o unutrašnjem uređenju i 
sistematizaciji radnih mesta. Inspektori opreme pod pritiskom, elektroenergetski inspektori, 
geološki i rudarski inspektori su dobili rešenja na osnovu kojih su od 01.07.2020. godine raspoređeni 
na radna mesta, koja su razvrstana u zvanje samostalnog savetnika.  

1.14.3 Izmena Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika, 
kroz obaveznu izradu standardnog opisa radnih mesta za zvanja inspektora, izmenu metodologije 
koja treba da uvaži uslove rada pod kojim se obavljaju poslovi inspektora i prilagođavanje 
procenta ograničenja broja najviših zvanja za poslove inspektora. 
Status: realizovano 
Opis: uredba usvojena na Vladi u junu 2019. godine. 

1.14.4 Uvođenje oznake „inspektor” u naziv radnog mesta državnih službenika koji obavljaju poslove 
inspekcijskog nadzora. 
Status: realizovano 
Opis:  doneta je Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih 
službenika ("Sl. glasnik RS", br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 
28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019, 4/2019, 26/2019 i 42/2019) koja u članu 38, stav 7 predviđa 
da su organi dužni da u nazivu radnog mesta na kojima se inspekcijski poslovi obavljaju najmanje 50% 
radnog vremena u skladu sa konačnim opisom radnog mesta navedu oznaku "inspektor".  

1.14.5 Uspostavljanje jedinstvenog Registra republičkih inspektora sa podacima o opremi, 
kvalifikacijama i praćenju karijernog razvoja. 
Status: delimično realizovano 
Opis: postoji bazična verzija registra gde se nalaze imena inspektora koji koriste softver, njihove imejl 
adrese i kojoj organizacionoj jedinici pripadaju. Za svakog od korisnika sistema moguće je uneti: 
JMBG, godine radnog iskustva, kvalifikacije, visokoškolsku ustanovu, datum završetka radnog 
odnosa, informacije da li je položen državni ispit i ispit za inspektora, kao i oprema koju je zadužio i 
eventualne pritužbe na njegov rad. Inspekcije još uvek nisu unele ove podatke, ali je omogućen njihov 
unos u sistem. 

1.14.6 Definisanje mera ostvarivanja javnog interesa za svaku inspekciju 
Status: nije realizovano 
Opis: mere ostvarenja javnog interesa biće izrađene uzimajući u obzir rezultate analiza poveravanja 
poslova, kao i analiza rizika koje se trenutno sprovode. Očekivano vreme realizacije aktivnosti je 
decembar 2020. 

1.14.7 Definisanje metodologije za praćenje i merenje ostvarenja  javnog interesa za svaku inspekciju 
Status: nije realizovano usled COVID-19 
Opis: U ovoj godini se očekuje samo na nivou pilot inspekcija. Očekivano vreme realizacije aktivnosti 
je januar 2021. Biće urađeno u sklopu Norveškog projekta, koji bi trebalo da bude potpisan nakon 
formiranja nove Vlade. Odlaganje je izazvano pojavom i širenjem korona virusa. 



1.14.8 Donošenje Modela za vrednovanje rada inspektora. 
Status: nije realizovano usled COVID-19 
Opis: Planirano je donošenje Modela za vrednovanje rada inspektora do kraja 2020. godine. Trebalo 
je da bude sprovedeno u okviru javne nabavke MDULS-a, ali je ova JN obrisana u maju zbog 
realokacije sredstava usled korone. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

▪ Veći deo aktivnosti je realizovan ili je realizacija u toku; 
▪ Postoji više razloga za neispunjavanje predviđenih aktivnosti (zapošljavanje inspektora, izmena 

Uredbe o razvrstavanju radnih mesta, uvođenje oznake „inspektor” u naziv radnog mesta državnih 
službenika, uspostavljanje jedinstvenog Registra republičkih inspektora), koji su izazvani 
preocedurama o ograničenju novozapošljavanja u javnim organima i usporavanja opšte privredne 
aktivnosti izazvane širenjem pandemije izazvane virusom covid-19; 

▪ Potrebno povesti računa o realizaciji prvih pet aktivnosti, jer od njihovog ispunjenja zavisi ostvarenje 
sledeća tri cilja. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

POSEBNI CILJ 2 REFORMA PORESKE UPRAVE U CILЈU EFIKASNIJEG 

RAZREZA I BOLЈE NAPLATE POREZA 

NAZIV MERE 

Mera 2.1 Digitalna fiskalizacija – informacije o prometu u svim fazama prometa se šalјu poreskim organima 
u realnom vremenu  

(Odgovorne institucije PU, Ministarstvo finansija, Vlada RS; partner u realizaciji: tržišna inspekcija) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Broj fiskalizovanih privrednih subjekata u odnosu 
na ukupan broj privrednih subjekata 

PV:  
CV: 

Ostvarena 
vrednost 

N/A 

Jeftinije održavanje sistema 
PV:  
CV:  

N/A 

Povećan broj utvrđenih neregularnosti u odnosu 
na broj nadzora 

PV: 
CV:  

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 5 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti  1 (20%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 1 (20%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 3 (60%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana. Naime, ovom merom je kao prva aktivnost predviđeno 
usvajanje Predloga zakona o Fiskalizaciji, dok se ostale četiri aktivnosti praktično nadovezuju na prvu 
(priprema AP, PZA, jačanje administrativnih kapaciteta PU, izmene hardverskih i softverskih rešenja). Iako 
je zakon usvojen u decembru 2020, kašnjenje u realizaciji ove aktivnosti (u odnosu na rok predviđen AP) 
uslovilo je i odlaganje ostalih aktivnosti. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

2.1.1.   Usvajanje Predloga zakona o fiskalizaciji kojim je proširen sukcesivno obuhvat fiskalizacije na sve 
oblike prodaje robe i pružanja usluga i sve faze prometa.  

Status: realizovano 
Obrazloženje: Analiza stanja elektronske fiskalizacije izrađena je u novembru 2019. Godine i na 
osnvou iste pripremljen nacrt zakona. Nacrt Zakona usvojen je u decembru 2020. a njegova 
primena stupa na snagu 2022. 

2.1.2. Priprema akcionog plana uvođenja nove fiskalizacije i plana sprovođenja proširenja obuhvata na 
nove delatnosti, odnosno obveznike. 
Status: u toku 
Obrazloženje: Na osnovu Analize stanja, pripremljen je Nacrt zakona i prateći PZA kao i AP, a 
usvajanje svih normativnih akata je planirano do kraja 2020. godine. 



2.1.3. Donošenje podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o fiskalizaciji.  
Status: nerealizovano 
Obrazloženje: Realizacija ove aktivnosti planirana je za 2021. godinu.  

2.1.4. Priprema funkcionalne specifikacije i nabavka softvera i hardvera – inkorporiranje modula analize 

rizika za neevidentiranje prometa. 
Status: nerealizovano 
Obrazloženje: Realizacija ove aktivnosti planirana je za 2021. godinu.  

2.1.5. Obuke službenika Poreske uprave. 
Status: nerealizovano 
Obrazloženje: Realizacija ove aktivnosti planirana je za 2021. godinu.  

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

 S obzirom da je realizacija prve dve aktivnosti bila predviđena u četvrtom kvartalu 2019. godine, 
njihovo odlaganje je uslovilo kašnjenje u realizaciji ostale tri aktivnosti (predviđene za drugi i treći 
kvartal 2020. godine).  

 Dodatno kriza izazvana pandemijom covid-19, kao i Parlamentarni izbori koji su održani polovinom 
godine, te formiranje nove Vlade i Narodne skupštine tokom trećeg kvartala uslovili su odlaganje 
usvajanja normativnih akata (Zakon o fiskalizaciji, PZA, Akcioni plan, itd). 

PROCENA 
AKTUELNOSTI 

MERE 

 Nacrt zakona o fiskalizaciji je pripremljen i stavljen na javnu raspravu krajem oktobra. Očekuje se 
usvajanje Zakona, kao i PZA i AP do kraja godine, a zatim tokom naredne godine i realizacija 
preostalih aktivnosti (tehnička priprema za primenu zakona kroz izmene hardvera i softvera, obuke 
službenika PU, itd). Iz tog razloga mera je i dalje aktuelna i trebalo bi da se nađe u narednom NP, 
odnosno AP, kako bi se obezbedila njena puna primena u praksi.  

DODATNE 
NAPOMENE  Potrebno je redefinisati indikatore i odgovarajuće PV i CV 

 
 

NAZIV MERE 

Mera 2.2. Automatizacija obračuna paušalnog oporezivanja i objedinjavanje naplate poreza i doprinosa 
paušalnim poreskim obveznicima kroz konsolidovani sistem naplate  

(Odgovorne institucije Ministarsvo finansija, PU, Vlada RS)  

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Najmanje 70% paušalaca prijavlјuje poreze i doprinose kroz 
konsolidovani sistem naplate poreza u 2019. godini 

PV: 0 
CV:100 

Ostvarena 
vrednost 

N/A 

Smanjenje prosečnog vremena potrebnog za plaćanje poreza 
i doprinosa 

PV:  
CV:  

N/A 

Povećan broj neregularnosti u odnosu na broj izvršenih 
kontrola obveznika paušalnog oporezivanja 

PV: 0 
CV:100 

N/A 

Procenat automatizovane razmene podataka u odnosu na 
ukupan broj podataka razmenjenih između PIO, RFZO i CROSO 
o obveznicima u sistemu paušalnog oporezivanja 

PV:0 
CV:100 N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 4 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 2 (50%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 2 (50%) 

Procenjeni stepen realizacije mere 
50% 

Delimično realizovana  

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je delimično realizovana. Iako je izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i 
novom Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika 
poreza na prihode od samostalne delatnosti značajno automatizovan proces obračuna iznosa obaveze i 
kreiranja rešenja, objedinjena naplata paušala još uvek nije uvedena, s obzirom na to da je nadležni organ 
(PU) zauzeo stav da su potrebne dodatne analize i sagledavanje korisnosti i svrsishodnosti uvođenja 
automatizovanog procesa uplate poreskih dažbina.  



PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

2.2.1.   Usvojene izmene i dopune Uredbe o paušalnom oporezivanju i Predlog zakona o porezu na 
dohodak građana radi uvođenja konsolidovane naplate poreza i automatizovanog obračuna 
paušalnog oporezivanja.  
Status: realizovano 
Obrazloženje: U četvrtom kvartalu 2019. godine donete su Izmene i dopune zakona o porezu na 
dohodak građana i Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno 
oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, a koja se primenjuje od 01. 
januara 2020. godine. Iako su značajno olakšale način obračuna paušalne obaveze, nije 
predviđena konsolidacija naplate paušala te se on još uvek naplaćuje kroz četiri različite uplatnice. 

2.2.2. Priprema i izrada softvera za automatizovano paušalno oporezivanje. 
Status: realizovano 
Obrazloženje: Tokom prvog kvartala izrađen je i stavljen u upotrebu softver za automatizovano 
paušalno oporezivanje „Kalkulator paušala“. 

2.2.3. Priprema i izrada softvera za konsolidovani sistem naplate poreza 
Status: nerealizovano 
Obrazloženje: od strane PU predložena je izmena odnosno pomeranje roka za izradu 
konsolidovanog sistema naplate poreza (objedinjavanje obračuna i plaćanja poreza i doprinosa 
preduzetnika - paušalaca na jadan uplatni račun javnih prihoda) shodno mogućnostima 
uspostavljanja sistema razmene sa drugim organima.    

2.2.4. Obuke službenika PU za korišćenje softvera. 
Status: nerealizovano 
Obrazloženje: Realizacija ove aktivnosti je uslovljena realizacijom prethodne aktivnosti, odnosno 
izradom softvera za konsolidovani sistem naplate poreza.  

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

 Imajući u vidu da stav oko načina uvođenja objedinjene naplate paušala još uvek nije donet, kao ni 
zakonsko rešenje, aktivnost 2.2.3. koja se odnosi na izradu softvera za konsolidovani sistem naplate 
poreza nije realizovana, iako je predviđena za četvrti kvartal 2019. godine, a samim tim ni aktivnost 
2.2.4. koja predviđa obuke za korišćenje softvera.  

 Stav PU je da su potrebne dodatne cost-benefit analize za odlučivanje o uvođenju jedinstvenog 
uplatnog računa za poreze i doprinose preduzetnika u sistemu paušalnog oporezivanja. Preduzetnici 
i dalje svoje obaveze izvršavaju uplatom paušalnog iznosa preko četiri uplatnice, a usled pogrešno 
uplaćenih iznosa često se pokreću i procedure preknjižavanja koje kako za privredu, tako i za PU 
predstavljaju dodatno administrativno opretećenje.  

DODATNE 
NAPOMENE  

 

NAZIV MERE 
Mera 2.3. eFakture – Uvođenje sistema elektronske razmene faktura  

(Odgovorne institucije Ministarstvo finansija, Uprava za trezor, PU)  

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 
INDIKATORA 

Smanjen procenat neregularnosti u odnosu na ukupan 
broj nadziranih faktura 

PV: 0 
CV: 

Ostvarena 
vrednost 

 

Smanjeno vreme za povraćaj PDV-a: 
PV:  
CV:  

 

Rast industrije faktoringa za 5%: 
PV:  
CV: 

 

Broj kompanija koji izdaje efakture 
PV: 0 
CV: 

 

STEPEN REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 9 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 2 (22%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 5 (56%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 2 (22%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

https://jpd.rs/kalkulator-poreza


REZIME REALIZACIJE 
MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana. Brojne aktivnosti su u procesu realizacije imajući u vidu da je 
Zakon o izmirenju rokova u komercijalnim transakcijama, kojim se uvode elektronske fakture, stupio na 
snagu tek početkom 2020., a propisan rok za donošenje PZA, na osnovu kojih su aktivnosti trebale da se 
realizuju, je 180 dana. Sa druge strane, na kašnjenje je uticala i kriza izazvana covid-19 i proglašenjem 
vanrednog stanja.   

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

2.3.1.   Izrađena analiza biznis procesa i analiza efekata na budžet i privredu, podela na 2 faze: izdavanje 
eFakture ka državnim organima (prva faza) i izdavanje eFakture privreda ka privredi (druga faza).  

             Status: realizovano  
Obrazloženje: Pripremljena je (u predviđenom roku – Q3 2109) Analiza i studija opravdanosti 
uvođenja centralizovane platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura i 
ista je predstavljena na sastanku radne grupe. 

2.3.2.   Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije hardvera i softvera u skladu sa analizom iz tačke 2.3.1 za 
fazu 1. 

Status: u toku 
Obrazloženje: Putem procesa javne nabavke izvršena je nabavka centralizovane platforme za 
slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura pravnih lica i preduzetnika. Pripremljena 
je funkcionalna i tehnička specifikacija testnog hardvera i platforme sa osnovnim 
funkcionalnostima, ali sa izvesnim kašnjenjem, zbog čega aktivnost nije realizovana u 
predviđenom roku (Q3 2019).  

2.3.3.   Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije hardvera i softvera u skladu sa analizom iz   tačke 2.3.1 
za fazu 2. 

Status: u toku 
Obrazloženje: Realizacija ove aktivnosti predviđena je za Q1 2020. godine, ali rok nije ispoštovan 
usled uvođenja vanrednog stanja, stoga se aktivnost još uvek realizuje. Pripremljena je 
funkcionalna i tehnička specifikacija testnog hardvera i platforme sa osnovnim 
funkcionalnostima.  

2.3.4.   Propisivanje načina i potrebnih uslova i standarda za izdavanje i primanje elektronskih faktura u 
jedinstvenom sistemu i obavezne forme elektronske fakture u skladu sa funkcionalnom 
specifikacijom iz tačke 2.3.2 za fazu 1. 

Status: u toku 
Obrazloženje: Predviđen rok za realizaciju aktivnosti je Q3 2019. godine. Međutim, Zakon o 
rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, kojim se uvode elektronske 
fakture, stupio je na snagu početkom 2020.godine. Zakonom je propisan rok od 180 dana za 
donošenje pravilnika koji će bliže urediti način i postupak registrovanja i evidentiranja, te 
dostavlјanje, prosleđivanje i format elektronskih poruka, kao i način, postupak i druga pitanja u 
vezi sa prihvatanjem i odbijanjem elektronskih faktura. Odgovarajući standardi su propisani na 
nivou Evropske unije i predviđeno je njihovo preuzimanje kroz Pravilnik.  

2.3.5.   Propisivanje načina i potrebnih uslova i standarda za izdavanje i primanje elektronskih faktura u 
jedinstvenom sistemu i obavezne forme elektronske fakture u skladu sa funkcionalnom 
specifikacijom iz tačke 2.3.2 za fazu 2. 

Status: u toku 
Obrazloženje: Realizacija ove aktivnosti predviđena je za Q1 2020. godine, ali rok nije ispoštovan 
usled uvođenja vanrednog stanja, pa je status aktivnosti u toku.   

2.3.6.    Nabavka potrebnog hardvera, softvera i licenci za uspostavlјanje sistema eFaktura za fazu 1.  
             Status: realizovano  

Obrazloženje: Krajem četvrtog kvartala nabavljen je testni hardver i platforma sa odgovarajućim 
funkcionalnostima.  

2.3.7.   Nabavka potrebnog hardvera, softvera i licenci za uspostavlјanje sistema eFaktura za fazu 2. 
Status: u toku 



Obrazloženje: Realizacija ove aktivnosti predviđena je za Q2 2020. godine, ali rok nije ispoštovan 
usled uvođenja vanrednog stanja, stoga je ocena da se aktivnost još uvek realizuje.    

2.3.8.    Obuka službenika za korišćenje sistema (na testnom sistemu) za fazu 1.  
Status: nerealizovano 
Obrazloženje: S obzirom da je za ovu aktivnost predviđena realizacija od početka godine, nakon 
primene novog sistema eFaktura, a koji nije u potpunosti završen, aktivnost je ocenjena kao 
nerealizovana.  

2.3.9.    Obuka službenika za korišćenje sistema (na testnom sistemu) za fazu 2.  
Status: nerealizovano (nema izveštaja) 
Obrazloženje: Planirani rok za realizaciju ove aktivnosti je treći kvartal 2020. S obzirom da je 
uslovljena primenom novog sistema, ova aktivnost nije realizovana. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

Kasnija implementacija sistema razmene elektronskih faktura, odgovarajućih hardverskih i softverskih 
rešenja, samim tim i obuke službenika predstavljaju rizike koji mogu dodatno usporiti implementaciju 
mere.   

DODATNE 
NAPOMENE  

 

POSEBAN CILJ 3: PODSTICAJNE MERE ZA FER KONKURENCIJU, LEGALNO 

PREDUZETNIŠTVO I ZAPOŠLЈAVANJE 

 

NAZIV MERE 
Mera 3.1 Regulisanje novih oblika radnog angažovanja posebnim propisima 

(Odgovorna institucija: MRZBSP) 
REALIZACIJA 

POSTAVLJENIH 
INDIKATORA 

Povećan procenat formalne zaposlenosti 
PV: %  
CV: % 

Ostvarena 
vrednost 

80,65%  (ARS Q2 2019) 
82,66%  (ARS Q3 2020) 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 3 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 1 (33,33%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 1 (33,33%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 1 (33,33%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana. Naime, NALED je uz podršku RSJP-a u poslednjem kvartalu 
2020. izradio analizu fleksibilnih oblika angažovanja radnika koja uključuje i rad za stranog poslodavca. 
Sama analiza pored pregleda trenutnog stanja sadrži i predloge pravaca reforme sistema. Prezentacija 
rezultata analize planirana je za 2021. godinu, nakon čega će se usvojiti koncept reforme a zatim i raditi na 
normativnom uređenju i implementaciji.   

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

3.1.1 Izrađena analiza propisa Republike Srbije i uporednog zakonodavstva, stanja na tržištu rada i 
fleksibilnih oblika radnog angažovanja sa inostranim elementom – rad na teritoriji Republike 
Srbije za stranog poslodavca (koji nema predstavništvo i ogranak na teritoriji Republike Srbije). 
Status: realizovano 
Obrazloženje: NALED je u saradnji sa RSJP-om tokom 2020. godine izradio analizu fleksibilnih oblika 
angažovanja radnika gde su  između ostalog obuhvaćeni i freelancer-i i radnici koji rade za inostrane 
poslodavce koja sadrži pregled trenutnog stanja i predloge pravaca reformi. Rezultati analize biće 
predstavljeni tokom 2021. godine. 

3.1.2 U skladu sa nalazima analize izraditi plan za normativno uređenje rada na portalima za stranog 
poslodavca, sa listom propisa koji treba da se menjaju i dopunjuju, rokovima i pravcima izmena i, 



ako postoji potreba, sačinjen predlog osnova za izradu posebnog propisa koji uređuje novi vid 
fleksibilnog oblika rada.  
Status: realizacija u toku 
Obrazloženje: NALED je u saradnji sa RSJP uradio analizu u decembru 2020, ali će rezultati biti 
predstavljeni početkom 2021. godine. Analiza ne sadrži plan za normativno uređenje, više je 
usmerena da predstavi načelne preporuke koje će kasnije biti upotrebljene za izradu plana za 
normativno uređenje rada za strane poslodavce. Nakon usvajanja koncepta reforme biće izređen i 
normativni okvir. 

3.1.3 Izrada propisa u skladu sa planom za normativno uređenje rada na portalima za stranog 
poslodavca.  
Status: nije realizovano 
Opis: Realizacija aktivnosti bila je uslovljena završetkom prethodnih navedenih aktivnosti. 
Preliminarni plan je da se fleksibilni oblici rada normativno urede do kraja 2021. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

N/A 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 3.2 Uvođenje novih poreskih tretmana novih oblika radnog angažovanja 

(Odgovorna institucija: MFIN) 
REALIZACIJA 

POSTAVLJENIH 
INDIKATORA 

Povećan procenat formalne zaposlenosti 
PV: %  
CV: % 

Ostvarena 
vrednost 

80,65%  (ARS Q2 2019) 
82,66%  (ARS Q3 2020) 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 2 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 1 (50%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku)  (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 1 (50%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana. Naime, NALED je u decembru 2020. godine uz podršku RSJP-
a finalizovao analizu fleksibilnih oblika zapošljavanja gde je na sistematizovan način prikazao poresko 
opterećenje različitih oblika nestandardnog angažovanja zastupljenih na tržištu RS. U skladu sa analizom 
stanja, predložen je novi model poreskog tretmana ovih oblika radnog angažovanja. Rezultati analize biće 
predstavljeni u 2021.godini, a nakon prihvatanja koncepta reforme pripremiće se i normativna rešenja. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

3.2.1 Izrađena analiza efekata poreskog opterećenja za nove oblike radnog angažovanja sa 
preporukama. 
Status: realizovano 
Opis: NALED je u saradnji sa RSJP uradio analizu fleksibilnih oblika angažovanja koja između ostalog 
sadrži pregled trenutnog poreskog opterećenja zarade koristeći različite ugovore propisane 
Zakonom o radu ili drugim aktuelnim propisima. Dodatno analiza sadrži predlog novih modela 
poreskog tretmana ovih oblika rada. Rezultati analize će biti predstavljeni početkom 2021. godine. 

3.2.2 Izrada izmene propisa u skladu sa preporukama. 
Status: nije realizovano 
Opis: Planirano je da se poreski tretman zajedno sa normativnim uređenjem fleksibilni oblici rada 
urede do kraja 2021. 



IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

Kao ključni izazov u narednoj fazi realizacije ove mere može se izdvojiti spremnost Ministarstva finansija 
da uvede predložene poreske izmene (manje opterećenje zarade, mali poslovi i opšti režim rada van 
radnog odnosa), imajući u vidu da podrazumevaju nižu efektivnu stopu oporezivanja prihoda u odnosu na 
do sada zastupljene modele. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 3.3 Smanjenje fiskalnog opterećenja rada 

(Odgovorna institucija: MFIN) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Smanjenje poreskog opterećenja neto 
zarade 

PV: 63% 
CV: 61% Ostvarena 

vrednost 

61% 

Povećan broj formalno zaposlenih 
PV: 2.308,2 hilјada (Q4 2018)  
CV: 2.326,2 hilјada (Q4 2020) 

2.419,7 hilјada 
(ARS Q3 2019) 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 3 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 3 (100%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti  (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao realizovana u potpunosti. Izmenama zakona o porezu na dohodak građana i 
doprinosima za obavezno socijalno osiguranje smanjeno je fiskalno opterećenje rada, odnosno zarade. 
Od januara 2020. godine neoporezivi deo zarade povećan je na 16.300 RSD (sa 15.300 RSD koliko je iznosio 
u 2019. godini) a zbirna stopa doprinosa za PIO je smanjena sa 26% na 25,5% (smanjenje sa 12% na 11,5% na 
teret poslodavca). Time je opterećenje neto prosečne zarade smanjeno za 1 procentni poen, sa 62% na 
61%. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

3.3.1 Izrada analize budžetskog priliva i odliva po osnovu poreza i doprinosa po osnovu rada, kao i 
izrada predloga smanjenja fiskalnog opterećenja rada u skladu sa smernicama MMFa, fiskalnim 
prostorom i uticajem na privredno okruženje i privredni rast. 
Status: realizovano 
Opis: završeno u IV kvartalu 2019. godine. Od 01. januara 2020. godine smanjen je doprinos za PIO sa 
26% na 25,5%, a istovremeno je povećan neoporezivi deo zarade sa 15.300 dinara na 16.300 dinara. 

3.3.2 Izrada predloga propisa u skladu sa rezultatima analize iz 3.3.1. 
Status: realizovano 
Opis: svi propisi su izmenjeni u novembru/decembru 2019. godine, a primena je tokom2020. godine 

3.3.3 Izrada analize budžetskog priliva i odliva po osnovu poreza i doprinosa po osnovu rada, kao i 
izrada predloga smanjenja fiskalnog opterećenja rada u skladu sa smernicama MMFa, fiskalnim 
prostorom i uticajem na privredno okruženje i privredni rast. 
Status: realizovano 
Opis: Analiza odrađena i u skladu sa istom sledi primena 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

Značajnije smanjenje opterećenja zarade nije implementirano, a imajući u vidu da privreda ovo ističe kao 
najveći problem u poslovanju, potrebno je preciznije definisati nivo smanjenja opterećenja zarade u 
narednom periodu. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 

Mera 3.4 Proširenje obuhvata Zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u 
određenim delatnostima na nove delatnosti 

(Odgovorna institucije: Vlada, MRZBSP, MFIN) 



REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Rast formalne zaposlenosti u sektoru 
PV: 0  
CV: 100 Ostvarena 

vrednost 

N/A 

Broj registrovanih sezonskih radnika u relevantnom sektoru 
PV: N/A 
CV: N/A 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 3 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 2 (67%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 1 (33%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao realizovana. NALED uz podršku GIZa sproveo je ex post analizu Zakona o 
pojednostavljenom radnom angažovanju radnika na sezonskim poslovima u poljoprivredi, i nakon toga ex 
ante analizu mogućnosti proširenja pojednostavljenog sistema u drugim delatnostima: na kućnim i 
pomoćnim poslovima, u turizmu i ugostiteljstvu i u građevinarstvu. Nakon prezentacije analiza javnosti, 
Ministasrtvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja formiralo je Radnu grupu u decembru 2020. 
za proširenje Zakona o sezonskom radu, i planira se da od juna 2021. se krene sa primenom 
pojednostavljenog načina angažovanja i u drugim delatnostima.   

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

3.4.1 Izrada ex post analize primene zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim 
poslovima u određenim delatnostima, u polјoprivredi. 
Status: realizovano 
Obrazloženje: u okviru projekta „Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika u Jugoistočnoj 
Evropi“ NALED je uz podršku Nemačke razvojne saradnje izradio ex-post analizu Zakona koja je 
pokazala da je u 2019. godini angažovano ukupno 29.778 sezonskih radnika u poljoprivredi (gotovo 
8 puta više nego u 2018) od čega 26.609 preko portala a ostatak putem ugovora o pp poslovima. U 
budžet RS uplaćeno je 2,2 miliona evra po osnovu poreza i doprinosa.. 

3.4.2 Izrada ex ante analize za proširenje mere na druge delatnosti. Priprema Nacrta zakona o 
izmenama i dopunama Zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim i drugim 
poslovima u određenim delatnostima. 
Status: realizovano 
Obrazloženje NALED je uz podršku Nemačke razvojne saradnje kroz projekat „Upravljanje otpadom 
u kontekstu klimatskih promena (DKTI)” izradio ex ante analizu proširenja sistema 
pojednostavljenog angažovanja radnika na druge delatnosti. Cilj analize jeste da pruži sveobuhvatni 
pregled trenutnog načina angažovanja radnika na privremenim i povremenim poslovima u Srbiji, 
uključujući kućne i pomoćne poslove, sakupljanje sekundarnih sirovina, kao i angažovanje radnika na 
sezonskim poslovima u turizmu i ugostiteljstvu, i u građevinarstvu. Dodatno, na osnovu analize 
stanja, predstavljen je zaključak u kojoj meri je model pojednostavljenog angažovanja, kakav je 
primenjen u sektoru poljoprivrede, primenljiv na date poslove, zajedno sa predlozima za 
unapređenje postojećeg sistema pojednostavljenog angažovanja tako da bude primenljiv na druge 
delatnosti, i uspostavljanje Registra sakupljača sekundarnih sirovina. Usvojen Predlog zakona o 

3.4.3 izmenama i dopunama Zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim i drugim 
poslovima u određenim delatnostima, zapošlјavanju u skladu sa nalazima analize. 
Status: realizacija u toku 
Opis: u decembru 2020. formirana je Radna grupa za izmene i dopune Zakona o pojednostavljenom 
radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima. Prvi nacrt izmena i dopuna 
Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima, kojim bi model prijave 
uspešno uveden u poljoprivredi bio proširen na nove sektore, trebalo bi da bude spreman već do 
februara, a u primeni sredinom 2021. godine. 



IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

Među ključnim izazovima se mogu izdvojiti sprečavanje zloupotreba sistema od strane poslodavaca, pre 
svega u sektoru građevinarstva, kao i stimulisanje korišćenja sistema od strane fizičkih lica koji angažuju 
lica na kućnim i pomoćnim poslovima. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 3.5 Proširenje obuhvata mera za početnike u poslovanju na nove kategorije korisnika 

(Odgovorna institucija: MFIN) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Broj korisnika mere za početnike u poslovanju: 
PV: 0 
CV: N/A Ostvarena 

vrednost 

 

Broj korisnika mere koji je nakon završetka korišćenja mere 
nastavio da posluje narednih 12 meseci: 

PV: N/A 
CV: N/A 

 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 3 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 1 (33,33%) 

Broj aktivnosti koje su delimično realizovane 2 (67.7%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana. Analiza efekata mere poreskog oslobođenja početnika u 
poslovanju pokazala je da je tokom 2019. godine meru koristilo 811 subjekata za 820 zaposlenih. Iako je 
analiza pokazala da je meru poželjno nastaviti ali uz redefinisanje i automatizaciju procesa obrade i 
kontrole u PU, Zakonom nije predviđeno produženje ove mere. Zakonom su uvedene mere podrške za 
„preduzetnike inovatore“.  

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

3.5.1 Analiza efekata mere na početnike u poslovanju kao i drugih mera usmerenih na zapošlјavanje i 
razvoj preduzetništva sa preporukama za definisanje fiskalne politike u ovoj oblasti. 
Status: Realizovano 
Obrazloženje: Zakonom o porezu na dohodak građana (član 21đ) i Zakonom o doprinosima za 
obavezno socijalno osiguranje (član 45g), uvedene su mere poreskog oslobođenja početnika u 
poslovanju od plaćanja doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca. Ovo oslobođenje je 
mogao da ostvari poslodavac - privredno društvo, preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik koji je 
osnovan, odnosno registrovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine. U 2019. godini 811 
privrednih subjekata i 820 zaposlenih koristilo je ovu meru. Analiza efekata mera urađena je u 2020. 
godini i identifikovala je nekoliko problema kako u sprovođenju tako i u dizajnu mera, ali je 
preporučeno da se sa merom nastavi usled velike pomoći koja je pružena početnicima. 

3.5.2. U skladu sa nalazima analize, izraditi plan o produženju mere, proširenju ili redefinisanju mere. 
Status: delimično realizovano 
Opis: Nacrtom izmena Zakona o porezu na dohodak građana, kao i Zakona o doprinosima za 
obavezno socijalno osiguranje iz decembra 2020. nije predviđeno da se poreska olakšica 23 (poresko 
oslobođenje u prvog godini poslovanja) niti olakšica 25 (3 godine poreskog oslobođenja za inovatore) 
produže u 2021. godini u onom obliku koji je postojao tokom 2019. i 2020. godine, već je mera 
preformulisana tako da podržava preduzetnike inovatore. 

3.5.3. Izmena relevantnih propisa u skladu sa planom iz tačke 3.5.2. 
Status: delimično realizovano 
Opis: U cilju uvođenja podrške preduzetnicima inovatorima izmenjen je Zakona o porezu na dohodak 
građana, kao i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. 



IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

Analiza efekata mere poreskog oslobođenja početnika u poslovanju pokazala je da je mera izuzetno 
korisna iz ugla korisnika, mada nije bila lako implementirana od strane PU. Pitanje je da li je novouvedena 
mera u skladu sa potrebama privrede, kao i na koji način će podstaći preduzetnike koji nisu „inovativni“ u 
svom poslovanju da uđu u legalne tokove, a imajući u vidu da je u prvim godinama poslovanja najteže 
ostvariti prihode. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 3.6 Stimulisanje bezgotovinskog plaćanja 

(Odgovorne institucije: MFIN, NBS, ITE, Lokalne samouprave) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Povećani prihodi od taksi 
PV:  
CV: 

Ostvarena 
vrednost 

N/A 

Broj šaltera sa POS terminalima, odnosno sa omogućenim 
instant plaćanjem u odnosu na ukupan broj šaltera u javnoj 
upravi 

PV: 
CV: 

N/A 

Procenat transakcija preko POS-a, odnosno preko instant 
plaćanja u odnosu na ukupan broj transakcija kod imalaca 
javnih ovlašćenja koji imaju instaliran post terminal 

PV: %  
CV: % 

N/A 

Povećanje broja bezgotovinskih plaćanja u javnom sektoru: 
PV: %  
CV: % 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 5 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 1 (20%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 2 (40%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 2 (40%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Kancelarija za IT i eUpravu je instalirala POS terminale u više jedinica MUP, RGZO i 104 lokalne samouprave. 
Sa preostalih 45 lokalnih samouprava je potpisan sporazum.  
Odlučeno je da treba redefinisati aktivnost vezanu za izradu Biznis analize za realizaciju sistema za 
uparivanje i razvrstavanje uplata prema broju predmeta, odnosno uplatiocu – stranci u postupku. 
Uspostavilo se da nije ptrebno raditi Biznis analiza s obzirom da je utvrđeno da je osnovi problem 
neuparivanja nepostojanje jedinstvenog poziva na broj. MUP je dostavio Upravi za trezor zahtev za 
izmenu Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih 
računa. Usled trenutne epidemijološke situacije izazvane širenjem COVID-19 virusa zastalo se sa 
realizacijom ove aktivnosti. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

3.6.1 Instalirati POS terminale na svim šalterima javne uprave 
Status: realizovano 
Obrazloženje: Kancelarija za IT i eUpravu je instalirala POS terminale u dve organizacione jedinice 
Ministarstva unutrašnjih poslova (Ljermontova i Mobilni informativni centar), u Upravi 
saobraćajne policije, na Fakultetu organizacionih nauka, u sedam filijala Republičkog geodetskog 
zavoda i 104 lokalne samouprave. Sa preostalih 45 lokalnih samouprava je potpisan sporazum. U 
Beogradu je pokrivena gradska uprava, dok se trenutno radi na širenju mreže u beogradskim 
opštinama. U 2019. je preko ukupno 250 instaliranih POS terminala u javnoj upravi zabeleženo 
ukupno 106.803 transakcija preko POS terminala.  

3.6.2 Omogućiti instant plaćanja na svim šalterima organa javne uprave 
Status: nije realizovano 
Opis: U 2019. nije omogućeno instant plaćanje u javnoj upravi, niti evidentiranje uplata prema 
predmetu i uplatiocu. Plan realizacije je redefinisan na način da će se aktivnost prvo sprovesti za 
usluge koje sprovodi MUP, nakon čega će se realizovati za usluge koje sprovode drugi organi. 



Pilot projekat za instant plaćanja na svim šalterima organa javne uprave otpočeo je u septembru 
2020. godine.  

3.6.3 Izrada biznis analize za realizaciju sistema za uparivanje i razvrstavanje uplata prema broju 
predmeta, odnosno uplatiocu – stranci u postupku. Ova analiza treba da sadrži akcioni plan sa 
definisanim obavezama nosiocima obaveza i rokovima 
Status: realizacija u toku 

Obrazloženje: Iako biznis analiza nije rađena, utvrđeno da je osnovi problem neuparivanja 
nepostojanje jedinstvenog poziva na broj. Na inicijativu MUP održano je više sastanaka na kojima su 
prisustvovali predstavnici Kabineta predsednika Vlade, MUP, NBS, IT Kancelarije, MFIN i Uprave za 
trezor kako bi podnošenje zahteva i plaćanje taksi bilo omogućeno preko e-portala za sve MUPove 
servise. Na poslednjem sastanku, održanom 10. marta usaglašene su primedbe iz funkcionalne 
specifikacije i izrada navedenog dokumenta je u završnoj fazi. MUP je dostavio Upravi za trezor 
zahtev za izmenu Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored 
sredstava sa tih računa (izmena naziva računa i strukture poziva na broj odobrenja člana 24). Zastalo 
se sa realizacijom zbog trenutne situacije izazvane uticajem CORONA-19 virusa, ali će MFIN nastojati 
da realizuje sve predviđene aktivnosti.  

3.6.4 Sprovođenje aktivnosti koje su utvrđene tačkom 3.6.3. (implementacija izmena na informacionim 
sistemima za koje se utvrdi potreba, izmena zakona i podzakonskih akata za koje postoji potreba) 
Status: delimično realizovano 
Obrazloženje: Dogovoreno je da MUPovi servisi budu prvi (tzv. Pilot) za koje bi podnošenje zahteva i 
plaćanje taksi bilo omogućeno preko e-portala. Usled uvođenja vanrednog stanja radi sprečavanja 
širenja zaraze izazvane virusom COVID-19 zastalo se sa realizacijom, pa rok nije ispoštovan 

3.6.5 Obuke korisnika 
Status: nije realizovano 
Opis: realizacija ove aktivnosti je uslovljena realizacijom aktivnosti 3.6.3  i 3.6.4. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

▪ Prolongirano je vreme realizacija svih aktivnosti obuhvaćenih ovom merom za naredni period;  
▪ Neki od identifikovanih aktivnosti koje treba ostvariti u narednom periodu su: 

 nastavak instaliranja POS terminale na šalterima javne uprave 
 nastavak rada na uspostavljanju sistema instant plaćanja na svim šalterima organa javne uprave 
 nastavak rada na izmeni Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i 

raspored sredstava sa tih računa 
 realizacija prethodnih aktivnosti direktno utiče na realizaciju poslednje dve aktivnost predviđene 

ovom merom 
▪ Potrebno povesti računa o adekvatnoj obuci službenika javne uprave, kako bi se obezbedila 

odgovarajuća  realizacija aktivnosti.  
DODATNE 

NAPOMENE 
 

 

POSEBAN CILJ 4 SMANJENJE ADMINISTRATIVNOG I PARAFISKALNOG 

OPTEREĆENJA 

NAZIV MERE 
Mera 4.1: Uspostavlјanje jedinstvene baze službenih mišlјenja  

(Odgovorne institucije ITE, partneri u realizaciji: RSJP, NALED, MDULS, jedinica za inspekcijski 
nadzor i ostala resorna ministarstva) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Prosečno vreme institucija za izdavanje mišlјenja 
privrednom subjektu po podnošenju zahteva i plaćanju 
takse 

PV: 0 
CV:100 

Ostvarena 
vrednost 

 



Broj izmenjenih propisa koji imaju najviše zahteva za 
mišlјenje 

PV: 0 
CV: 3 

 

Procenat smanjenja zahteva za mišlјenje 
PV: 0 
CV 50%: 

 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 4 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 2 (50%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 2 (50%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana imajući u vidu da su pokrenute aktivnosti na sprovođenju 
analiza u oblasti izdavanja službenih mišljenja. Imajući u vidu da analize nisu završene nije moguće 
sprovođenje aktivnosti 4.1.2. i 4.1.4. koje od njih zavise.  

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

4.1.1.   Izrada analize trenutnog stanja u oblasti izdavanja službenih mišlјenja i optimizacija radi    
podnošenja zahteva za njihovo izdavanje preko jedinstvene kontakt tačke kao nove 
elektronske usluge.              

Status: u toku 
Obrazloženje: Aktivnost nije realizovana u predviđenom roku (Q3 2019.) ali su sprovedeni 
koraci u pravcu njene realizacije do kraja 2020. Prikupljeni su podaci za potrebe analize, a 
finalizacija analize se očekuje u prvim meseicma 2021.  

4.1.2. Omogućiti online podnošenje zahteva na osnovu zaklјučaka analize iz tačke 4.1.1. i     praćenje u 
bazi.  

Status nerealizovano 
Obrazloženje: Realizacija aktivnosti uslovljena je realizacijom aktivnosti 4.1.1. 

4.1.3. Analiza 20 propisa za koje se izdalo najviše mišlјenja u prethodnom periodu sa  preporukama za 
unapređenje, odnosno usaglašavanje prakse. 

Status: u toku 
Obrazloženje: Tokom 2020. prikupljeni su osnovni podaci o službenim mišljenjima u cilju izrade 
analize stanja. Finalizacija analize se očekuje u prvom kvartalu 2021.   

4.1.4. Usvajanje zaklјučka Vlade za donošenje uputstava, odnosno izmenu propisa nakon  
usaglašavanja.  
Status: nerealizovano  
Obrazloženje: Realizacija aktivnosti uslovljena je realizacijom aktivnosti 4.1.3. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

N/A 

DODATNE 
NAPOMENE  

 

NAZIV MERE 
Mera 4.2: Javni registar neporeskih nameta i ukidanje parafiskala  

(Odgovorne institucije: Mfin, partneri u realizaciji: ministarstva i ostali korisnici javnih sredstava koji 
naplaćuju neporeske namete) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 
Uspostavlјen registar neporeskih nameta 

PV:  
CV:  

Ostvarena 
vrednost 

 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti     1 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 1 (100%) 



Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana, imajući u vidu da se sastoji od jedne aktivnosti čija je 
realizacija u toku, mada u izvesnom kašnjenju zbog covid-19 pandimije. U toku su aktivnosti na izradi 
i razvijanju registra, čiji se završetak planira u 2021. godini.  

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

4.2.1.   Definisati elektronski registar koji se ažurira svaki put kada se promeni visina, naziv ili način 
obračuna naknade ili neporeskog nameta.  

Status: u toku 
Obrazloženje: Aktivnost nije realizovana u predviđenom roku (Q4 2019.) ali su sprovedeni 
koraci u pravcu njene realizacije. Izrada javnog elektronskog registra neporeskih nameta 
planirana je kroz Projekat za Reformu neporeskih prihoda koji podršava USAID. 
Implementacija projekta započeta je u poslednjem kvartalu 2019. godine, što je uslovilo i 
status realizacije ove aktivnosti, a dodatno je tokom 2020. godine usporena pojavom covid-
19. Do sada su popisani i analizirani svi neporeski nameti koje korisnici javnih sredstava 
naplaćuju na republičkom nivou, opredeljena je njihova fiskalna suština (taksa, naknada ili 
porez) i izrađen predlog sadržine registra, tako da se u njemu nađu sve takse i naknade. Pored 
toga, popisane su i trenutno se analiziraju različite vrste lokalnih taksi (administrativne, 
komunalne) za 35 JLS. Realizacija aktivnosti planirana je za 2021. godinu. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

Jedan od glavnih izazova vezan je za strukturu samog registra, odnosno utvrđivanje vrste neporeskih 
nameta koji bi bili sadržani u registru (samo takse ili i naknade), utvrđivanje nadležnosti za inicijalni 
unos podataka u registar, njegovo ažuriranje, kontrolu unetih podataka, što bi dovelo do daljeg 
odlaganja u realizaciji ove aktivnosti.  

DODATNE 
NAPOMENE  

 
 
 
 
 
 

NAZIV MERE 
Mera 4.3: E-javne nabavke – uspostaviti elektronski postupak javnih nabavki  

(Odgovorne institucije: Vlada, Mfin, UJN, NAPA, imaoci javnih ovlašćenja koji sprovode javne 
nabavke; partneri u realizaciji: ITE, Budžetska inspekcija, DRI) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Prosečan broj ponuđača po tenderu 
PV: 2,5 
CV: 2,6 Ostvarena 

vrednost 

2,6 

Smanjenje prosečnog broja dana trajanja postupka javne 
nabavke 

PV: 63 
CV: 61 

59 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 4 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 3 (75%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 1 (25%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao realizovana imajući vidu da je ¾  aktivnosti realizovano, dok je ostatak u toku. 
Zakon o javnim nabavkama je usvojen u 2020. godini, izrađen je online portal i sve javne nabavke se 
sprovode elektronski. Obučeni su svi službenici za korišćenje portala. Iako su izabrani službenici za 
praćenej izvršenja ugovora, izveštaji o kvalitetu rada izabranih ponuđača još uvek nisu urađeni.   



PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

4.3.1.   Usvajanje Predloga zakona o javnim nabavkama.  
Status: realizovano  
Obrazloženje: Novi Zakon o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 01. januara 2020. 
godine, a čija je primena otpočela 01. jula 2020. godine, predviđa da se svi postupci u okviru 
pojedinačnih javnih nabavki mogu izvršavati elektronskim putem, preko portala javnih 
nabavki.  

4.3.2.   Izrada novog portala za javne nabavke. 
Status realizovano  
Obrazloženje: Novi Portal javnih nabavki je izrađen i u potpunosti uspostavljen za korišćenje 
od 01. jula 2020. godine. Na Portalu javnih nabavki se radi na uspotavljanju dodatnih 
funkcionalnosti, kao što su planovi javnih nabavki za centralizovana tela za javne nabavke, 
centralizovano sprovođenje postupaka javnih nabavki na Portalu, mobilna aplikacija Portala 
javnih nabavki, interfejs ponuđača na engleskom jeziku na Portalu itd.  Razvoj e-koncesija i 
početak izrade ovog modula zavisi od donošenja Zakona o javno-privatnom partnerstu i 
koncesijama. 
 

4.3.3.   Obuka službenika za korišćenje portala. 
Status: realizovano  
Obrazloženje: U saradnji sa Upravom za javne nabavke, u junu je održan vebinar o korišćenju 
novog Portala javnih nabavki koji je pohađalo više stotina učesnika iz privrede i službenika iz 
redova državne uprave i lokalnih samouprava. Takođe, u oktobru su održane dodatne obuke 
u saradnji KJN i EU projekta „Podrška daljem unapređivanju sistema javnih nabavki u Srbiji“ 
o korišćenju portala. 

4.3.4. Definisanje službenika zaduženih za praćenje izvršenja ugovora po javnoj nabavci i ocenjivanje 
kvaliteta izvršenog posla izabranog ponuđača.  

Status: u toku 
Obrazloženje: Definisani su službenici (u Poreskoj upravi) koji prate realizaciju ugovora o 
javnoj nabavci, mada ocene kvaliteta izvršenog posla izabranog ponuđača još uvek nisu 
rađene.   

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

N/A 

DODATNE 
NAPOMENE  

 
 
 
 
 

NAZIV MERE 
Mera 4.4: Optimizacija administrativnih postupaka koji utiču na legalno poslovanje  

(Odgovorne institucije: MPŠV, Mfin, PU, ITE, NAPA, APR; partneri u realizaciji: NALED, RSJP, 
Ministarstvo zdravlja) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Smanjenje broja procesnih radnji (koraka) 
koje subjekt u poslovanju hranom 
obavezan da ispuni radi registracije u 
propisanim registrima 

PV:Broj koraka identifikovan 
analizom 
CV: Smanjenje broja koraka za 
najmanje 30% 

Ostvarena 
vrednost 

N/A 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 4 (100%) 



STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Broj realizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 2 (50%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 2 (50%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Nerealizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao nerealizovana s obzirom da je ¾ mera nerealizovano, usled sporije realizacije 
prve aktivnosti a čija puna realizacija predstavlja preduslov za sprovođenje ostalih aktivnosti.  

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

4.4.1.  Izrada biznis analize i funkcionalne specifikacije za optimizaciju procedura za registraciju     
subjekata u poslovanju hranom kod APR-a, kod MPŠV-a, (sa mogućnošću uklјučivanja i 
procesa odobravanja subjekata), kao i registracije subjekata kod Poreske uprave u slučaju 
proizvođača kafe i jakih alkoholnih pića.  

Status: u toku  
Obrazloženje: Analiza i funkcionalna specifikacija će biti finalizirane u okviru projekta koji 
NALED realizuje u saradnji sa RSJP. Planirani završetak projekta je februar 2021. 

4.4.2.   Izmena propisa radi sprovođenja preporuka analize iz tačke 4.4.1. 
Status: nerealizovano 
Obrazloženje: Realizacija aktivnosti uslovljena je realizacijom aktivnosti 4.4.1. 

4.4.3.   Nabavka i instaliranje softvera i hardvera radi optimizacije rada registara MPŠV i PU u vezi      sa 
postupcima iz tačke 4.4.1.  

Status: u toku 
Obrazloženje: Iako realizacija ove aktivnosti zavisi od izvršene analize iz 4.4.1. deo sistema je 
već krenuo da se radi obuhvatajući deo procedura koje cine “životni događaj” registracije 
sujbjekata u poslovanju hranom a koji se nalazi u MPŠV-u.  

4.4.4. Testiranje sistema i obuka službenika za korišćenje sistema optimizovane registracije i 
odobravanja subjekata u poslovanju hranom.  
Status: nerealizovano 
Obrazloženje: Aktivnost je uslovljena punom implementacijom prethodne tri aktivnosti.   

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

Rizik u realizaciji ove mere može predstavljati kašnjenje u izradi biznis analize, jer će dalje odložiti 
primenu ostalih mera. Dodatan rizik predstavlja složenost procesa koji podrazumeva učešće velikog 
broja nadležnih institucija (poljoprivredne inspekcije, Uprave za veterinu, Uprave za zaštitu bilja, 
Poreske uprave, APR-a i sl.). 

DODATNE 
NAPOMENE  

POSEBAN CILJ 5: PODIZANJE SVESTI GRAĐANA I PRIVREDE O ZNAČAJU 

SUZBIJANJA SIVE EKONOMIJE 

 

NAZIV MERE 

Mera 5.1 Uvođenje finansijske pismenosti i fiskalne kulture u kurikulum osnovnih i srednjih škola i promocija 
borbe protiv sive ekonomije na fakultetima 

(Odgovorna institucije: MPNTR, Fakulteti, PU, NALED) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Broj obuka za nastavnike 
PV: 0  
CV: 

Ostvarena 
vrednost 

N/A 

Broj održanih časova po školama 
PV: 0  
CV: 

N/A 

Broj održanih debata i studentskih takmičenja na fakultetima 
PV: 0  
CV: 

N/A 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 4 (100%) 



STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Broj realizovanih aktivnosti 1 (25%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku)  (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 3 (75%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Nije realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Usled trenutne epidemijološke situacije izazvane COVID-19 virusom, ova mera nije mogla da se ralizuje u 
predviđenom obimu i dinamici. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

5.1.1 Sačiniti kurikulum nastave za osnovne i srednje škole za fiskalnu kulturu 
Status: nije realizovano usled COVID-19 

5.1.2 Usvojiti akcioni plan uvođenja nastave fiskalne kulture u školama 
Status: nije realizovano usled COVID-19 

5.1.3 Kampanja o uvođenju finansijske pismenosti u pilot predškolskim ustanovama, osnovnim i 
srednjim školama 
Status: nije realizovano usled COVID-19 

5.1.4 Organizovati tribine o važnosti borbe protiv sive ekonomije i studentska takmičenja za 
pronalaženje kreativnih rešenja u borbi protiv sive ekonomije 
Status: realizovano 
Obrazloženje: Tokom 2019. i 2020. godine organizovano je više takmičenja studenata koji za kraljnji 
cilj imaju povećanje svesti o borbi protiv sive ekonomije kod studenata poput: studentsko debatno 
takmičenje sa temom poreske kulture, studentski hakaton sa temom legalnog poslovanja 
preduzetnika paušalaca i sl. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

Glavni razlozi kašnjenja u realizaciji aktivnosti u okviru ove mere su: 
 pandemija se prvenstveno odrazila na zatvaranje škola i prelazak na učenje na daljinu 
 mere učenja na daljinu su unele niz novih metoda izvođenja nastave, ali je to kao posledicu imalo 

skraćenje gradiva i trajanje časova. U ovakvim uslovima, nije bilo mesta za uvođenje novih 
nastavnih materijala. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 5.2 Sprovođenje kampanje o rušenju nelegalnih objekata 

(Odgovorna institucija: MGSI) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Povećana podrška građana suzbijanju nelegalne gradnje 
PV:  
CV: Ostvarena 

vrednost 

N/A 

Smanjena nelegalna gradnja 
PV:  
CV: 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 1 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 1 (100%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti  (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Na veb stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je objavljena imejl adresa 
prijavinelegalnugradnju@mgsi.cov.rs na koju građani prijavljuju ilegalnu gradnju. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

5.2.1 Izrada internet stranice/mape preko koje građani mogu da prijave nelegalnu gradnju, a koja 
ujedno sadrži listu nelegalnih objekata izgrađenih nakon novembra 2015. godine i status postupka 
rušenja  
Status: realizovano 
Obrazloženje: Na sajtu MGSI objavljena je mejl adresa prijavinelegalnugradnju@mgsi.cov.rs na koju 
građani prijavljuju nelegalnu gradnju. Takođe, urađen je Program uklanjanja objekata koji sadrži 
spisak svih objekata sa Planom uklanjanja, ali isti još nije objavljen na internet stranici. Dodatno,  
Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor je formirala Kontakt centar za podnošenje predstavki 

mailto:prijavinelegalnugradnju@mgsi.cov.rs
mailto:prijavinelegalnugradnju@mgsi.cov.rs


i pritužbi, preko kojeg se podnese predstavke i pritužbe republičkim inspekcijama, a svrha Kontakt 
centra je efikasnija komunikacija građana i privrede sa republičkim inspekcijama. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

Iako je cilj ostvaren omogućavanjem prijave nelegalne gradnje, postavlja se pitanje da li je dovoljno da se 
izradom mejl adrese zaustavi ili umanji nelegalna gradnja u Srbiji.  

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 5.3 Kampanja o podsticajima za legalno poslovanje u javnom i privatnom sektoru i olakšicama 

(Odgovorna institucije: MFIN, ITE) 
REALIZACIJA 

POSTAVLJENIH 
INDIKATORA 

Broj korisnika podsticaja uvećan 
PV: 470 
CV: 2300 

Ostvarena 
vrednost 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 5 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 5 (100%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao realizovana. Izrađen je promo video „Startuj legalno”. U 2019. je održano 6 info 
dana za 150 javnih službenika, 5 info dana za preko 160 studenata i 4 radionice za 68 nezaposlenih na 
evidenciji NSZ. Takmičenje za najpreduzetniju opštinu (koja ima najviše početnika u poslovanju, posebno 
korisnika mere oslobođenja plaćanja poreza) je zvanično počelo objavom na konferenciji 23.1.2020. i 
trajaće do kraja 2020. Nacionalni i lokalni mediji o podsticajima za započinjanje poslovanja i meri Startuj 
legalno objavili su gotovo 350 tekstova, TV i radio priloga. U prvoj polovini 2020. realizovana je medijske 
promocije i promocije na društvenim mrežama novih digitalnih servisa Poreske uprave. U sklopu projekta 
„Podrška Vladi Srbije u borbi protiv sive ekonomije“ sprovedeno je ukupno 7 radionica, dok preostale 3 
nisu mogle biti realizovane usled sprečavanja širenja zaraze izazvane virusom COVID-19. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

5.3.1 Organizacija 5 info dana o meri poreskog oslobođenja na fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, 
Nišu i Kragujevcu. novembra 2015. godine i status postupka rušenja 
Status: realizovano 
Obrazloženje: Kako bi se benefiti mere poreskog oslobođenja približili budućim korisnicima održano 
je 5 info dana na fakultetima za preko 160 studenata  

5.3.2 Izrada promo videa, postera i banera „Startuj legalno” i promocija na šalterima relevantnih 
institucija i preko dostupnih kanala komunikacije 
Status: realizovano 
Obrazloženje: U okviru kampanje Startuj legalno,  promo materijali su distribuirani relevantnim 

institucijama na lokalnom nivou (lokalne samouprave, APR, poreske administracije, fakulteti) 
5.3.3 Takmičenje za najpreduzetnije opštine – praćenje broja korisnika mere poreskog oslobođenja i 

osnivanja novih preduzetničkih radnji i privrednih društava po opštinama 
Status: realizovano 
Obrazloženje: takmičenje za najpreduzetniju opštinu (koja ima najviše početnika u poslovanju, 
posebno korisnika mere oslobođenja plaćanja poreza) je zvanično počelo objavom na konferenciji 
23.1.2020. i trajaće do kraja 2020. Tom prilikom je predstavljena metodologija, gde ukupan broj 
novoosnovanih privrednih subjekata ima ponder 0,6, dok se broj korisnika mere ponderiše sa 0,4. 
Prvi polugodišnji izveštaj dostupan je na linku: http://uzmiracun.rs/htdocs/Files/01758/estomeseni-
izvestaj-Sampioni-preduzetnistva2020.pdf  

5.3.4 Promocija novih digitalnih servisa Poreske uprave i pojednostavljenih procedura za preduzetnike 
Status: realizovano 

http://uzmiracun.rs/htdocs/Files/01758/estomeseni-izvestaj-Sampioni-preduzetnistva2020.pdf
http://uzmiracun.rs/htdocs/Files/01758/estomeseni-izvestaj-Sampioni-preduzetnistva2020.pdf


Opis: realizacija aktivnosti medijske promocije i promocije na društvenim mrežama završena u prvom 
kvartalu 2020. godine 

5.3.5 Organizacija 10 edukativnih radionica za početnike u poslovanju – korisnike mere poreskog 
oslobođenja 
Status: realizovano 
Opis: u sklopu projekta „Podrška Vladi Srbije u borbi protiv sive ekonomije“ koji NALED realizuje uz 
podršku Nemačke razvojne saradnje, sprovedeno je ukupno 7 radionica, dok preostale 3 nisu mogle 
biti realizovane zbog ograničenja okupljanja u zatvorenom prostoru, usled sprečavanja širenja zaraze 
izazvane virusom COVID-19. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

N/A 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 5.4 Kampanja o podsticanju bezgotovinskog plaćanja u javnom i privatnom sektoru i olakšicama 

(Odgovorna institucija: ITE) 
REALIZACIJA 

POSTAVLJENIH 
INDIKATORA 

Povećanje broja bezgotovinskog plaćanja u javnom sektoru sa 
h na u 

PV: 0  
CV: 100 

Ostvarena 
vrednost 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 1 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 1 (100%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Uspešno sprovedena kampanja o primeni bezgotovinskog plaćanja. Pod sloganom „Plati karticom i 
pobedi“, 60 opština i gradova u Srbiji učestvovalo je u takmičenju „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“, 
koje su u periodu od 1. jula do 31. decembra 2019. organizovali Kancelarija za IT i eUpravu i NALED, uz 
podršku kompanija Mastercard i Visa. U okviru kampanje svim zainteresovanim lokalnim samoupravama 
besplatno su uvedeni POS terminali, a građanima je omogućeno da plate karticom takse, naknade i poreze 
na šalteru uz snižene provizije 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

5.4.1 Sprovedena kampanja koja prati uvođenje POS terminala u lokalne samouprave i podstiče 
građane da plaćaju bezgotovinski. 
Status: realizovano 
Opis: Pod sloganom „Plati karticom i pobedi“, 60 opština i gradova u Srbiji učestvovalo je u 
takmičenju „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“, koje su u periodu od 1. jula do 31. decembra 2019. 
organizovali Kancelarija za IT i eUpravu i NALED, uz podršku kompanija Mastercard i Visa. U okviru 
kampanje svim zainteresovanim lokalnim samoupravama besplatno su uvedeni POS terminali, a 
građanima je omogućeno da plate karticom takse, naknade i poreze na šalteru uz snižene provizije 
od 45 dinara odnosno 1% za iznose preko 4.500 dinara. Za šest meseci, koliko je trajala kampanja, 
građani su na šalterima gradskih/opštinskih uprava karticom platili ukupno 13.560 taksi, naknada i 
poreza, u vrednosti od 21.667.119 dinara (odnosno oko 178 hiljada evra). U ovom periodu ostvaren je 
relativno stabilan mesečni rast bezgotovinskih transakcija od 12% u proseku. U decembru je 
ostvareno 38% više plaćanja karticom nego u julu, kada je počela kampanja. Pobedio je Priboj, drugo 
i treće mesto zauzeli su Crna Trava i Irig, četvrti je Sombor, zatim slede Vranje, Pančevo, Šabac, Novi 
Sad, Žabalj i Leskovac. O kampanji i takmičenju „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“ nacionalni i 
lokalni mediji su izveštavali u više od 220 objava. 



IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

N/A 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 5.5 Kampanja o transparentnom izvršenju budžeta „Poreze plaćamo zato što...” 

(Odgovorna institucija: MFIN) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Objavlјeni podaci o realizaciji budžeta RS 
PV: 0  
CV: 100 Ostvarena 

vrednost 

50% 

Procenat građana koji razume na šta se troši novac iz budžeta 
(anketa) 

PV: %  
CV: % 

 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 2 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 1 (50%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 1 (50%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Ministarstvo finansija je u januaru 2020. objavilo Građanski vodič kroz budžet Republike Srbije za 2020. 
godinu. Prema indeksu transparentnosti lokalnih samouprava, građanski vodič kroz budžet u 2020. godini 
izradilo je nešto više od polovine lokalnih samouprava. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

5.5.1 Budžet, izveštaj o realizaciji budžeta i plana javnih nabavki državnih organa i lokalnih samouprava 
javno objavlјeni u mašinski čitlјivom formatu 
Status: delimično realizovano 
Obrazloženje: plan javnih nabavki se nalazi na Portalu javnih nabavki. Prema podacima ITE, na adresi 
budzeti.data.gov.rs građanima dostupni budžeti više od 90 gradova i opština u formatu otvorenih 
podataka zahvaljujući platformi „Otvoreni budžeti“. 

5.5.2 Priprema teksta Građanski vodič kroz budžet 
Status: realizovano 
Opis: Ministarstvo finansija je u januaru 2020. objavilo Građanski vodič kroz budžet Republike Srbije 
za 2020. godinu. Prema Indeksu transparentnosti lokalnih samouprava, građanske vodiče kroz 
budžet u 2020. godini izradilo je nešto više od polovine lokalnih samouprava u Srbiji. Podsetimo, 
upravljanje javnim finansijama deo je reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku EU 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

Potrebno je izvršiti dodatna pritisak na preostale lokalne samouprave da počnu sa objavljivanjem 
građanskih vodič kroz budžet. Ovim dokumentom se na jasan i slikovit način građanima može prikazati 
kako se troše javna sredstva. 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 5.6 Kampanja u okviru uvođenja novog sistema fiskalizacije i proširenja obuhvata obveznika 

(Odgovorne institucije: NALED, MFIN) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Povećanje poverenja 
PV:  
CV: Ostvarena 

vrednost 

 

Građani kao kontrolori 
PV:  
CV: 

 

STEPEN 
REALIZACIJE 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 6 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 0 (0%) 



AKTIVNOSTI Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 3 (50%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 3 (50%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Mera je ocenjena kao delimično realizovana. Deo aktivnosti poput promocije sistema fiskalizacije ili 
uvođenje upadljivih nalepnica kako bi bilo jasno koji trgovac treba a koji ne da izdaje fiskalne račune, 
umnogome zavisi od usvajanja novog zakona o fiskalizaciji koji je usvojen u decembru 2020. Aktivnosti 
poput organizacije nagradne igre Uzmi račun i pobedi su u toku.  

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

5.6.1 Organizacija edukativne medijske kampanje o važnosti plaćanja poreza i prednostima novog 
sistema fiskalizacije (izrada video/animiranog spota, infografika, digital promocija) 
Status: delimično realizovano 
Obrazloženje: realizacija ove aktivnosti je uslovljena uspešnom realizacijom aktivnosti 2.1.1 i 2.1.2, 
odnosno sprovođenjem reforme fiskalizacije. Aktivnost 2.1.1. nije realizovana. Međutim, kroz 
kampanju Uzmi račun i pobedi promovisana je i poreska kultura i važnost uzimanja računa. 

5.6.2 Uklјučivanje edukativnih poruka na fiskalne račune o tome šta se sve finansira iz PDV / uzimanjem 
računa 
Status: nije realizovano 
Obrazloženje: realizacija ove aktivnosti je uslovljena uspešnim sprovođenjem aktivnosti vezanih za 
reformu fiskalizacije. 

5.6.3 Izrada i promocija upotrebe dizajniranih upadlјivih nalepnica za sve trgovce koji prodaju robe i 
usluge sa oznakom „F” za fiskalni račun i „R” za obični račun kao jasnom indikacijom da li je taj 
trgovac dužan da izdaje fiskalni ili obični račun kako više ne bi bilo zabune kod građana i 
manipulacije kod trgovaca 
Status: nije realizovano 
Obrazloženje: realizacija ove aktivnosti je uslovljena uspešnim sprovođenjem aktivnosti vezanih za 
reformu fiskalizacije. 

5.6.4 Unapređenje sadržaja i dizajna obaveštenja o zatvaranju objekta zbog neizdavanja fiskalnih 
računa 
Status: nije realizovano 
Obrazloženje: realizacija ove aktivnosti je uslovljena uspešnim sprovođenjem aktivnosti vezanih za 
reformu fiskalizacije. 

5.6.5 Osmisliti i sprovesti kvizove, foto konkurse sa haštagovima za problematične sektore sa aspekta 
izdavanja računa, ili druge aktivacije na društvenim mrežama (Facebook, Instagram) u cilju 
uključivanja mladih i influensera 
Status: delimično realizovano 
Obrazloženje: realizacija ove aktivnosti je uslovljena uspešnom realizacijom aktivnosti 2.1.1 i 2.1.2, 
odnosno sprovođenjem reforme fiskalizacije. Aktivnost 2.1.1. nije realizovana. Međutim, kroz 
kampanju Uzmi račun i pobedi promovisana je i poreska kultura i važnost uzimanja računa. 

5.6.6 Organizacija elektronske nagradne igre za građane u prikupljanju fiskalnih računa i slipova koji se 
registruju online i učestvuju u elektronskim izvlačenjima 
Status: realizacija u toku 
Opis:15.okotobra 2020. godine otpočela je igra „Uzmi račun i pobedi“.  Ova nagradna igra sa fiskalnim 
računima i slipovima koju je pokrenula Vlada Srbije u saradnji sa NALED-om u cilju suzbijanja sive 
ekonomije kroz jačanje svesti i motivacije građana da plaćaju bezgotovinski i uzimaju fiskalne račune 
prilikom svake kupovine. Nagradna igra se realizuje u dva kruga - prvi krug od 15. novembra do 26. 
decembra 2020, i drugi početkom 2021. 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

N/A  



DODATNE 
NAPOMENE 

 

 

NAZIV MERE 
Mera 5.7 Kampanja o značaju profesije „Inspektor” 

(Odgovorna institucije: NALED, MDULS, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor) 

REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 

Izrađeni i plasirani promotivni filmovi o inspekcijama 
PV: 0  
CV: 15 Ostvarena 

vrednost 

N/A 

Objavlјeni članci u okviru rubrike „dnevnik jednog inspektora” 
PV: 0  
CV: 8 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 5 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 5 (100%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

U okviru sajta www.inspektor.gov.rs izrađeni poddomeni za svaku inspekciju - 
https://inspektor.gov.rs/inspections (sa kontrolnim listama, planovima nadzora i godišnjim izveštajima), 
zatim odeljak „Pravna podrška“, gde je i odeljak često postavljenih pitanja, koja se redovno ažuriraju. Na 
društvenim mrežama (LinkedIN i Facebook) redovno se objavljuju informacije o inspekcijskom nadzoru i 
profesiji inspektor. Izrađeni promotivni filmovi za pet inspekcija iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja 
i infrastrukture, Turističke inspekcije i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Snimljen je 
materijal za još 2 filma, u toku je njihova montaža, a pripremljena su još 2 scenarija i očekuje se snimanje 
ovih filmova u narednih mesec dana. Na oko 900 mail adresa periodično se šalje e-bilten sa novostima iz 
sveta inspekcija. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

5.7.1 Formiranje novinskog tima za praćenje rada inspekcija 
Status: realizovano 
Opis: formiran novinarski tim (8 novinara) i podeljen po inspekcijama rad izrade tekstova pod 
nazivom „dan sa inspektorom“ 

5.7.2 Uspostavljanje stalne rubrike u dnevnim novinama „Dnevnik jednog inspektora” 
Status: realizovano 
Opis: prvi tekstovi su već napisani, sukcesivno će se objavljivati za sve inspekcije do kraja 2019. 

5.7.3 Izrada i plasman promotivnih filmova o svakoj inspekciji 
Status: realizovano 
Opis: izrađeni promotivni filmovi za pet inspekcija iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i 
infrastrukture i Turističke inspekcije, iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. 

5.7.4 Kreiranje Linkedin profila „Inspektor” 
Status: realizovano 
Opis: kreiran profil „Inspekcija po meri privrednika“ gde se objavljuju informacije od značaja za 
privredu koje se tiču inspekcija 

5.7.5 Izrada interaktivnog portala u okviru sajta s www.inspektor.gov.rs  
Status: realizovano 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

N/A  

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 5.8 Kampanja za promociju elektronske prijave sezonskih radnika 

(Odgovorna institucije: NALED, MPŠV) 

http://www.inspektor.gov.rs/
https://inspektor.gov.rs/inspections
http://www.inspektor.gov.rs/


REALIZACIJA 
POSTAVLJENIH 

INDIKATORA 
Povećanje broja registrovanih sezonskih radnika 

PV: 3500 
CV: N/A 

Ostvarena 
vrednost 

29.778 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 3 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 3 (100%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 0 (0%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 0 (0%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Razvijena je mobilna aplikacija za jednostavno prijavljivanje sezonskih radnika. Uspostavljeno je 97 
lokalnih servisnih centara za podršku i edukaciju o elektronskoj registraciji sezonskih radnika. Na portalu 
www.sezonskiradnici.gov.rs redovno se objavljuju korisne informacije i uputstva za korišćenje sistema 
pojednostavljene prijave sezonskih radnika. Novi pojednostavljeni sistem za prijavu sezonskih radnika i 
rezultati reforme našli se u nacionalnim i lokalnim medijima više od 430 puta. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

5.8.1 Uspostavljanje info-centara za podršku i edukaciju o elektronskoj registraciji sezonskih radnika. 
Status: realizovano 
Obrazloženje: uspostavljeno 97 servisnih centara  na teritoriji cele Srbiji. Važno je napomenuti da 
servisni centri nisu predviđeni Zakonom o pojednostavlјenom angažovanju, već da predstavlјaju 
dodatnu projektnu podršku u implementaciji reforme. Za formiranje servisnih centara nije bilo 
dodatnog zapošlјavanja na lokalu već su se oni uglavnom formirali u odelјenjima koja se bave 
poslovima polјoprivrede i/ili privrede ili lokalnog ekonomskog razvoja imajući u vidu da ova odelјenja 
već imaju redovne aktivnosti i kontakte sa lokalnom privredom. Već postojeći zaposleni u ovim 
odelјenjima obučeni su za korišćenje portala i primenu Zakona o pojednostavlјenom radnom 
angažovanju. Zamišlјeno je da uloga servisnih centara bude višestruka: a) informisanje poslodavaca 
o novom sistemu (određene uloge „ambasadora“ reforme), b) pomoć poslodavcu da samostalno 
koristi elektronski portal, v) pružanje usluge aktivacije naloga na portalu u slučaju da 
poslodavac/radnik nema kvalifikovan elektronski potpis, g) ovlašćeno lice koje u ime i po nalogu 
poslodavca može pristupiti elektoronskom portalu, prijavlјivati/odjavlјivati radnike u njihovo ime i 
sl, d) pruža informacije radnicima o registru sezonskih radnika u NSZ-u, đ) praćenje statistike broja 
angažovanih sezonskih radnika i poslodavaca na lokalu. Prema rezultatima anketa servisnih centara 
ali i poslodavaca zaklјučuje se da se zamisao servisnih centara kao „ambasadora“ reforme nije u 
potpunosti ostvarila. Naime, veoma mali broj servisnih centara (svega oko 15%) je navelo da su ih 
poslodavci ili sezonski radnici kontaktirali za pomoć u korišćenju sistema, a još manji je broj centara 
koji je aktivirao naloge poslodavcima ili u njihovo ime prijavio radnike (oko 10%)1 

5.8.2 Promocija elektronske registracije sezonskih radnika među poslodavcima. 
Status: realizovano 
Obrazloženje: održano je 54 obuke za predstavnike servisnih centara, poslodavce i predstavnike 
drugih relevantnih institucija. Ukupno je obučeno 990 osoba, od čega 521 poslodavci, 245 
predstavnici uslužnih centara i 224 predstavnici drugih relevantnih institucija. Održana su 4 treninga 
za inspektore u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kraljevu. Ukupno 150 inspektora je obučeno za 
upotrebu portala za inspekcijske aktivnosti. Dodatno, pripremljen je promotivni video koji 
objašnjava sprovedenu reformu i koji se emitovao na nekoliko televizija sa nacionalnom i lokalnom 
frekvencijom.   

5.8.3 Održavanje internet portala www.sezonskiradnici.gov.rs i izveštavanje javnosti o korišćenju 
portala. 
Status: realizovano 
Obrazloženje: Januara 2019 NALED je uz podršku GIZ-a koordinirao izradu softvera, odnosno portala 
za prijavu sezonskih radnika koji je predat u nadležnost Poreske uprave i povezan sa CROSO i 

                                                           
1 izvor Ex post analiza Zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju 

http://www.sezonskiradnici.gov.rs/
http://www.sezonskiradnici.gov.rs/


Nacionalnom službom za zapošljavanje.  Statistika korišćenja portala zaključno sa 30. novembrom 
2020. godine je: 
 Broj prijavljenih radnika – 43.806 
 Broj angažovanja – 1.811.969 
 Obračunati porezi – 144.486.408 rsd 
 Obračunati doprinosi  - 404.558.318 rsd 
 Broj poslodavaca koji su koristili portal - 460 (318 pravnih lica i 142 fizička lica) 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

N/A 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 
 

NAZIV MERE 
Mera 5.9 Edukativna kampanja o pojavnim oblicima i važnosti borbe protiv sive ekonomije 

(Odgovorna institucije: NALED, MFIN) 
REALIZACIJA 

POSTAVLJENIH 
INDIKATORA 

Veća svest i podrška građana u borbi protiv sive ekonomije 
PV:  
CV: 

Ostvarena 
vrednost 

N/A 

STEPEN 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

Ukupan broj predviđenih aktivnosti 6 (100%) 

Broj realizovanih aktivnosti 4 (66,67%) 

Broj aktivnosti koje se realizuju (u toku) 1 (16,66%) 

Broj nerealizovanih aktivnosti 1 (16,67%) 

Procenjeni stepen realizacije mere Delimično realizovana 

REZIME 
REALIZACIJE MERE 

Na nacionalnom portalu http://uzmiracun.rs objavljuju se važne informacije, dokumenti, kampanje, 
istraživanja i drugi informativni i edukativni sadržaji o sivoj ekonomiji. U aprilu 2019. organizovana je 
godišnja nacionalna konferencija o sivoj ekonomiji, sprovedeno je istraživanje stavova privrede o sivoj 
ekonomiji, a u februaru 2020. sprovedeno je istraživanje građana o sivoj ekonomiji. Kao nerealizovano 
ostaje izrada edukativnih postera i njihovo objavljivanje u šalter salama institucija, kao i realizacija 
nagradnih konkursa za novinare. 

PREGLED 
REALIZACIJE 
AKTIVNOSTI 

5.9.1 Izrada kratkih edukativnih videa o sivoj ekonomiji za promociju na društvenim mrežama, veb 
sajtovima državnih i partnerskih institucija, u prijemnim odeljenjima opština i javnih preduzeća, 
gradskom prevozu i sl. 
Status: realizovano 

5.9.2 Izrada i postavljanje edukativnih postera (o štetnim posledicama / oblicima sive ekonomije, 
važnosti plaćanja poreza i kako prijaviti sivu ekonomiju) u šalter salama institucija, javnih 
preduzeća, u bolnicama i drugim ustanovama koje zavise od poreza, gradskom prevozu, 
prodajnim objektima odgovorne privrede i sl. 
Status: realizacija u toku 
Opis: planirano je da bude realizovano u sklopu nagradne igre za najpreduzetniju opštinu 

5.9.3 Razvoj i ažuriranje nacionalnog portala koji na jednom mestu ima sve informacije o problemu sive 
ekonomije www.sivaekonomija.rs, www.uzmiracun.rs. 
Status: realizovano 
Obrazloženje: NALED redovno ažurira informacije na nacionalnog portalu posvećenom sivoj 
ekonomiji www.uzmiracun.rs 

5.9.4 Organizacija stručnih, naučnih i promotivnih skupova na temu suzbijanja sive ekonomije – 
najmanje jednom godišnje organizacija nacionalne konferencije Vlade i privrede 
Status: realizovano 
Obrazloženje: u decembaru 2020. održava je V nacionalna konferencija i završna poreska debata. 

http://uzmiracun.rs/
http://www.sivaekonomija.rs/
http://www.uzmiracun.rs/
http://www.uzmiracun.rs/


5.9.5 Organizovati nagradni konkurs za novinare u cilјu stimulacije izveštavanja javnosti i istraživačkog 
novinarstva u oblasti sive ekonomije 
Status: nije realizovano 

Obrazloženje: usled nedostatka finansijske podrške, nagradni konkurs za novinare nije 
realizovan 

5.9.6 Sprovoditi godišnja istraživanja o stavovima građana i privrede o sivoj ekonomiji i promovisati 
rezultate u javnosti 
Status: realizovano 
Obrazloženje: u sklopu projekta „Podrška Vladi Srbije u borbi protiv sive ekonomije“ koji NALED 
realizuje uz podršku Nemačke razvojne saradnje, sprovedeno je istraživanje stavova građana o sivoj 
ekonomiji koje je predstavljeno medijima putem vebinara u aprilu 2020. Istraživanje je pokazalo da 
polovina građana smatra da je siva ekonomija najzastupljenija upravo u radnim odnosima – 
neprijavljivanje radnika, isplaćivanje zarade na ruke i neuplaćivanje doprinosa. Ipak, 59% građana ne 
bi prijavilo poslodavca inspekciji, najviše iz straha da ne ostanu bez posla. Svest građana o štetnosti 
sive ekonomije raste iz godine u godinu i čak 76% ispitanika smatra da nije opravdana, ali su i dalje 
nedovoljno spremni da sami doprinesu njenom suzbijanju. Kako se ove godine zaršava primena prvog 
petogodišnjeg Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, rezultati istraživanja biće važni 
za reviziju ovog strateškog dokumenta, posebno zbog uticaja panedemije COVID-19 na privredu 

IDENTIFIKOVANI 
IZAZOVI  

I  
POTENCIJALNI 

RIZICI  

N/A 

DODATNE 
NAPOMENE 

 

 

 


